MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

DOCUMENTO N° 5

MODELO DE BASES ESTANDAR DE SELECCION DE ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE

ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 1749-16



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

TACNA

CONTRATACION DEL:
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:;
“MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL TRAMO AV. CRISTO
REY — AV. TARAPACA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE
TACNA - TACNA” — CODIGO SNIP 331809

IMPORTANTE:

e Las disposiciones de la Ley N° 29230 y su Reglamento, son de aplicacion al presente
proceso, de conformidad con lo establecido en el Capitulo Il del Titulo Il del Decreto
Supremo N° 409-2015-EF.

e En caso que la Entidad Publica le encargue el proceso de seleccion de la Empresa
Privada a PROINVERSION, el procedimiento para la contratacién de la Entidad
Privada Supervisora podra ser encargado también a dicha Instituciéon, conforme a lo
establecido en el numeral 21.4 del articulo 21° del Reglamento de la Ley N° 29230.

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de supervision del proyecto. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la ejecucion del Proyecto. Y de ser el
caso para la elaboracion del expediente técnico y mantenimiento Tratandose de personas juridicas, ésta designara a una
persona natural como supervisor permanente del proyecto.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

BASE LEGAL

- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 409-2015-EF - Reglamento de la Ley N° 29230 (en adelante el
Reglamento).

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

- Acuerdo de Concejo Municipal N° 0046-2016, con fecha 13 mayo 2016, mediante el
cual se priorizé el Proyecto “Mejoramiento de la via Litoral en el tramo Av. Cristo
Rey — Av Tarapaca, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna - Tacha”.

- Resolucion de Alcaldia N° 1730-2016 de fecha 28 noviembre 2016, mediante la cual
se designa a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de
seleccion de la empresa privada que sera responsable del financiamiento y ejecucion
del Proyecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un Diario de circulacion nacional de conformidad
con lo sefialado en el numeral 16.7 del articulo 16° del Reglamento, en la fecha sefalada
en el calendario del proceso de seleccion.

Las Bases se publicaran en el Portal Institucional de la Entidad Publica
[INDICAR EL ENLACE]

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESION DE INTERES

A partir del dia siguiente de la convocatoria, los participantes tienen un plazo de diez (10)
dias habiles para registrarse y presentar su expresion de interés de acuerdo al modelo de
carta indicado en el Anexo del Aviso de Convocatoria.

Al registrase el participante debera sefialar la siguiente informacién: Nombres, apellidos y
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social de la
persona juridica; niamero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;
teléfono, correo electronico y fax.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuaran remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en cuyo
caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio o correo
electrénico sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno (1)
4


http://www.munitacna.gob.pe/

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

1.4.

1.5.

1.6.

de sus integrantes.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccién
debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verificara la vigencia de la
inscripcién en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

IMPORTANTE:

e Para registrarse como participante en un proceso de selecciéon convocado por las
Entidades Publicas, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las Bases dentro del
mismo plazo previsto para presentar la expresion de interés, de conformidad con lo
establecido en el numeral 16.9 del articulo 16° del Reglamento.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de obras por impuestos u otra normativa que tenga relaciéon
con el objeto de convocatoria.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones por parte del comité especial
mediante pliego absolutorio se notifica a través de circulares, en el plazo sefialado en el
calendario del proceso de seleccidn.

El plazo para la absolucion no podra exceder de tres (3) dias habiles, computados a partir
de la culminacion del plazo para presentar consultas y observaciones. Si se presentara
mas de una expresion de interés, el plazo sera de seis (6) dias.

La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se
acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporadneamente o
en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean formuladas por quienes no han
presentado expresién de interés como participantes.

El participante en el proceso de seleccidén podra solicitar la aclaracion a cualquier punto
de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.
INTEGRACION DE LAS BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se produzcan como consecuencia de

las consultas y observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

El Comité Especial integrarqd y publicar4d las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:
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1.7.

1.8.

1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucién de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podra efectuar modificaciones de
oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. No obstante, dentro del dia
siguiente de publicadas las bases integradas la(s) empresa (s) participante (s) podra (n)
denunciar la incorrecta integracién de bases ante el érgano que aprobd las Bases a
efecto que el COMITE rectifique dicha informacion.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas, se presentan en idioma castellano o, en
su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor colegiado certificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la rubrica del postor o de su representante legal, apoderado
0 mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y
en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica vy, el otro, la
econdmica.

El monto de la oferta econdmica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos decimales.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la presentacion
de propuestas se realizar4 ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la
participacion de Notario Publico. En los demés casos, la presentacién de propuestas se
realiza en acto publico con la participacién del Notario Publico (o Juez de Paz), en la
fecha y hora sefialadas en el calendario del proceso de seleccion.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le
tendrd por desistido. Si algin participante es omitido, podrd acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar méas de un consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado, representante
legal o representante comun, segun corresponda en atencién al numeral 1.7, y este
exprese su disconformidad, se anotara tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda
el Notario (0 Juez de Paz) mantendra la propuesta y los documentos de acreditacién en
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1.9.

su poder hasta el momento en que el participante formule apelacién. Si se formula
apelacion se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revision de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisiéon de presentacion de uno o mas documentos
gue acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos —siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de
funcién publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados
gue acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anéloga, para lo
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentacion de propuestas—, el Comité Especial otorgara un plazo entre uno (1)
o dos (2) dias, desde el dia siguiente de la notificaciéon de los mismos, para que el postor
los subsane, en cuyo caso la propuesta continuara vigente para todo efecto, a condicién
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el Gnico momento en que puede
otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econdémica, salvo
defectos de foliacién y de rubrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devolvera la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda, el Notario (o
Juez de Paz) mantendra la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor
formule apelacion, de conformidad con el numeral 16.12 del articulo 16° del Reglamento.
Si se formula apelacién se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Comité Especial o el
Notario (0 Juez de Paz) cuando corresponda, procedera a sellar y firmar cada hoja de los
documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la
evaluacion y calificaciébn de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Comité Especial o, cuando corresponda, el Notario (o Juez de Paz) procedera a colocar
los sobres cerrados que contienen las propuestas economicas dentro de uno o mas
sobres, los que seran debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité
Especial y por los postores que asi lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario
Publico, conservandolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto publico,
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las propuestas
técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario (o
Juez de Paz) cuando corresponda.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta economica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconocera pago adicional de
ninguna naturaleza.
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1.10.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de
dos decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacién de propuestas se realizara en acto publico en dos (2) etapas: La
evaluacion técnica y la evaluacion econoémica.
Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos
1.10.1. EVALUACION TECNICA
Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no serdn admitidas.
So6lo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacioén de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumpli6 o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.
La propuesta técnica que no alcance el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.
1.10.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econémicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en la
seccion especifica de las bases y, de ser el caso, con la presencia del notario
publico o juez de paz que las custodid. Solo se abren las propuestas econémicas
de los postores que alcanzaron el puntaje técnico minimo indicado en la seccion
especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el
puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las ofertas.

El comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez
por ciento (10%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la
oferta econdmica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o
en fecha posterior el postor solicite su devolucién.

La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:
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1.11.

1.12.

1.13.

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdémica
IMPORTANTE:

e En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, segun sea el
caso, el Comité Especial deberd verificar las operaciones aritméticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion,
debera corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases y, cuando corresponda en acto publico, el
Comité Especial procederd a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccién a través de un cuadro comparativo en el
gue se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levantara un acta, la cual sera suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de Paz)
cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite méximo previsto en
el segundo parrafo del numeral 1.10.2 de las Bases, para que el comité de seleccion
otorgue la buena pro se debe contar con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica,
salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
econOmica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles,
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de seleccién sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocup6 el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena
pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha del acto, oportunidad en la que se entregard a los postores copia del acta de
otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada
factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion
se publicara en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena Pro
se producird a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento en acto
publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de
apelacion. En este caso, el consentimiento se publicara en el Portal de la Entidad Publica
y PROINVERSION, al dia habil siguiente de haberse producido.

En caso solo que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
producira el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y sera publicado en el Portal
de la Entidad Publica y PROINVERSION ese mismo dia o hasta el dia habil siguiente.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
9
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A partir del dia habil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse
agotado la via administrativa, hasta el décimo dia habil de producido tal hecho, el postor
ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia informativa de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado.

CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y
los participantes en el proceso, Unicamente dara lugar a la interposicion del recurso de
apelacion que debe ser presentado dentro de los ocho (08) dias de otorgada la Buena
Pro. A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes
de la celebracién del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 16.12 del articulo
16° del Reglamento.

El recurso de apelacion sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Publica y, en
caso de encargo, por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo maximo de
siete (07) dias de admitido el mismo.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de todo
efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la
Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la entidad
Publica o ante el Director Ejecutivo de PROINVERSION, segun corresponda, cuando el
recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no
resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o Director Ejecutivo de
PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver la garantia al
impugnante, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna, el postor
ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la suscripcion del
contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad Publica para
suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial podra, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que no
puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién
de la Entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el
contrato. De no cumplir con perfeccionar el convenio, perdera automéaticamente la Buena
Pro y el COMITE procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente.

El contrato sera suscrito por la Entidad Puablica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona juridica,
a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

= Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
= Garantia de fiel cumplimiento.

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
= Caodigo de cuenta interbancario (CCI).

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién contractual se inicia el dia siguiente del perfeccionamiento del
contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se
cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea el caso. Dicha vigencia rige
hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepcién de la prestacién a
cargo del contratista y la empresa privada efectle el pago total correspondiente.

GARANTIAS

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original Esta debe mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.3.2. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna el otorgamiento de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a
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3.4.

3.5.

3.6.

su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%)
del valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo
minimo de vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en
cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa,
siendo obligacion del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna.
En el supuesto que la garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como
vencimiento de la misma, sera ejecutada para constituir un depésito en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica o de PROINVERSION, seguin corresponda, el cual
se mantendra hasta el agotamiento de la via administrativa.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad Publica o
PROINVERSION, segin sea el caso. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

IMPORTANTE:

a) Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

b) En caso de consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste consignando el
nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS NO DEBEN ACEPTAR
GARANTIAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE NUMERAL.

EJECUCION DE GARANTIAS

v/ Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

v' La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién por
la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de
resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde
integramente a la Entidad Publica, independientemente de la cuantificaciéon del dafio
efectivamente irrogado.

v'Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3)
dias héabiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final del contrato.
Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del
contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones - SBS.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
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3.7.

3.8.

del contrato, la Entidad Publica le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria= 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al contrato o item que
debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a
la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad Publica puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas supletoriamente de
conformidad con el articulo 36 de la Ley N° 30225 y 135 de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

PAGOS

El costo de los servicios de supervisién serd financiado por la Empresa Privada que
celebra el Convenio de Inversidn con la Entidad Publica para la ejecucién del Proyecto
materia de supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada.

La empresa privada debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales)
establecidas en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora
los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la
ejecucion de la prestacion de los servicios, conforme a la seccion especifica de las Bases
y la Entidad Publica otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo
establecido por el articulo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Publica de otorgar la conformidad de la
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3.9.

prestacion de los servicios, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los cinco (5)
dias calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la
obligacion de efectuar el pago dentro de los diez (10) dias siguientes, sin posibilidad de
cuestionamiento alguno. Dicho término sera prorrogado por un plazo igual al sefialado, de
ser necesario.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las

Bases se regiran por la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 409-2015-EF.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD PUBLICA DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA.

RUC N° : 20147797100.

Domicilio legal : CAL. INCLAN NRO. 404 TACNA — TACNA - TACNA.
Teléfono/Fax: : 052-411716

Correo electronico: . logistica@munitacna.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de la Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y
ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL TRAMO AV.
CRISTO REY - AV. TARAPACA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE
TACNA — TACNA” - CODIGO SNIP 331809.

1.3.  VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial para el servicio asciende a S/. 723,357.62 (Setecientos Veintitrés Mil
Trescientos Cincuenta y Siete con 62/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto gque incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado
en el estudio de preinversion con el que se declar6 la viabilidad del Proyecto en el SNIP en
el SNIP 331809.

oL 3
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 723,357.62 S/. 651,021.86 S1.795,693.38

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, también debe incluirse los
valores referenciales de cada item.

e Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.10.2 de las Bases.

2 El valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto total referencial consignado en la
publicacion respectiva. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el valor del monto total referencial
indicado en las Bases aprobadas.

®  Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal
sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de obras por impuestos previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento, esto es,
sera cubierto en su totalidad por la empresa privada seleccionada para financiar la
ejecucidn del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar esta definido en los Requerimientos Técnicos Minimos que forman
parte de la presente Seccién en el Capitulo IIl.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de Seiscientos
(600) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los
servicios de supervision de esta Convocatoria seran prestados hasta el plazo previsto para
su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta quede la liquidacion de obra
consentida.

Plazo de revision y aprobaciéon de expediente técnico 120 dias
Plazo de supervision de ejecucion de obra 300 dias
Plazo de supervision de capacitacién 180 dias

Total, del plazo del servicio 600 dias

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Costo de Reproduccion de las Bases es de S/ 10.00 (Diez Nuevos soles)
BASE LEGAL
- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversién Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado.

- Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento De la Ley N° 29230.
- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii ,
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION*

Publicacion de Bases®: El: 05/12/2016
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria ;. 05/12/2016

Registro de participantes y: Del: 06/12/2016
Presentacion de Expresion de  Al: 20/12/2016

Interés
Formulacién de Consultas y: Del: 06/12/2016
Observaciones Al: 20/12/2016

Absolucion de Consultas y: 21/12/2016 hasta 23/12/2016
Observaciones

Integracién de las Bases © 26/12/2016
Presentacion de Propuestas : 29/12/2016
* El acto publico se realizarden  : Oficina del Comité Especial Ubicada en la

Municipalidad Provincial de Tacna, ubicada
en la Calle Inclan Nro. 404, Distrito de Tacna,
Tacna - Tacna de 07:00 a 15:00 horas.

Calificacién y Evaluacién de: 30/12/2016 —02/01/2017

Propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro . 03/01/2017
* El acto publico se realizarden : Oficina del Comité Especial Ubicada en la
Municipalidad Provincial de Tacna, ubicada
en la Calle Inclan Nro. 404, Distrito de Tacna,
Tacna - Tacna de 07:00 a 15:00 horas.
IMPORTANTE:

e Debe tenerse presente que el calendario esta supeditado y podra ser modificado en
caso se configure el supuesto contemplado en el numeral 16.9 del articulo 16° del
Reglamento de la Ley N° 29230, esto es, en caso una Unica Entidad Privada
Supervisora presente su expresion de interés en la supervision de ejecucion del
proyecto; estableciéndose los plazos y procedimiento que establece dicho numeral.

e La Entidad Publica debera establecer de manera expresa que de presentarse dicho
supuesto, se procedera con los procedimientos y plazos que la norma contempla,
teniendo en consideracidon que la evaluacion de la Entidad Privada Supervisora
participante tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y
econdmica, su experiencia en la actividad y en la supervisién de ejecucion de obras
similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en
relacion con el proyecto a ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y
verificacion resulta favorable, se procedera a la adjudicaciéon directa mediante el
otorgamiento de la Buena Pro.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACION DE EXPRESION DE INTERES

La informacién del calendario indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el calendario
publicado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccién en esta informacion, primara
el calendario indicado en la publicacién realizada en el Diario de circulacién nacional.

El numeral 17.3 del articulo 17° del Reglamento dispone que las Bases aprobadas seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién y en el Portal web de PROINVERSION.
18



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

2.3.

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la oficina del Comité Especial
en la Municipalidad Provincial de Tacna, Ubicada en la Calle Inclan Nro. 404, Distrito de
Tacna, Tacna, en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario de [07:00 a.m.] a
[15:00 p.m.]

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicara: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el
registro, asi como el dia y hora de dicha recepcion.

Las propuestas se presentaran ante el Comité Especial en la Municipalidad Provincial de
Tacna, Ubicada en la Calle Inclan Nro. 404, Distrito de Tacna, Tacna, en las fechas
sefialadas en el calendario, en el horario de [07:00 a.m.] a [15:00 p.m.].

El acto publico se realizara con la participacién de Notario Publico.

IMPORTANTE:

e Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de
atencién no podra ser menor a ocho horas.
e Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial del PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230 PRIMERA
CONVOCATORIA, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Ubicada en la Cal. Inclan Nro. 404 — Tacna - Tacha
Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Denominacion de la convocatoria: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL
TRAMO AV. CRISTO REY — AV. TARAPACA, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA — TACNA”- CODIGO SNIP 331809

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

Sefiores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Ubicada en la Cal. Inclan Nro. 404 — Tacna - Tacna
Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Denominacion de la convocatoria: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA ViA LITORAL EN EL
TRAMO AV. CRISTO REY - AV. TARAPACA, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA — TACNA”- CODIGO SNIP 331809

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR] 19
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2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.4.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y 02 copias®.

El sobre N° 1 contendrd, ademas de un indice de documentos’, la siguiente
documentacion:

Documentacién de presentacién obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaracion jurada simple de acuerdo al (Anexo N° 2).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

c) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Capitulo 11l de la presente seccion® (Anexo N° 3).

d) Declaracién Jurada de Plazo de prestacion del Servicio. (Anexo N° 4).

e) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comuan, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°
5).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

f) Acreditar con la documentacién respectiva, contar con movilidad propia y una
oficina de coordinaciéon en el lugar donde se ejecutara el Proyecto, pudiendo
ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehiculo o también con una
promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehiculo a utilizar
durante el servicio para el caso de movilidad; asimismo para el caso de la
oficina se podra presentar la correspondiente licencia de funcionamiento

La omisi6on del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el
listado de documentacién de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccién especifica de las Bases.

En el caso se determine adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos técnicos minimos, a que
se refiere el literal b) de la documentacién de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccién especifica de las
bases, deba presentarse algun otro documento para acreditar los requerimientos técnicos minimos continuacion debera
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracién los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas
metrolégicas y sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los términos de referencia conforme a
lo previsto en el capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
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otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el
documento que acredite la existencia de la direccion en la ciudad donde se
ejecutara el Proyecto.

De acuerdo a la consulta N° 1 planteada por el participante: SEGUNDO
GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO, se precisa que la acreditacion es una
sola para ambos casos (la camioneta y oficina requerida en el item f del
numeral 2.4.1 y los gue se requieren en el numeral B.1 y B.2).

g) Carta de compromiso profesional del personal propuesto con firma legalizada,

constituye un requisito obligatorio.

IMPORTANTE:

La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision
de la propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el sétimo parrafo del numeral
1.8 de estas Bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del
proceso, durante un periodo de hasta quince (15) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a Una (1) veces el valor referencial de la contratacion en materia
de consultoria de obras en general.

Tales experiencias se acreditardn mediante copia simple de: contratos u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacibn se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN°6 referido
a la Experiencia del Postor en la Actividad.

Factor experiencia en la Especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o
similares al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a
diez (10) afios a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto
maximo acumulado equivalente a Una (1) veces el valor referencial de la
contratacion materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a la
supervision de Elaboracion de Expediente Técnico y ejecucion de Obras. Se
considerara a obras iguales y/o similares a: Construccidon o Rehabilitacién o
Mejoramiento o Ampliacidon de Infraestructura Vial Urbana (calles, pistas y
veredas, para transito Vehicular o Peatonal), Trochas Carrozables.

Tales experiencias se acreditaran mediante copia simple de: contratos u
Ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,

21



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

<)

d)

cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.

Factor experiencia y calificacién del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto.

Para acreditar el factor calificacion del personal profesional propuesto se
presentard copia simple de: titulos, constancias, certificados u otros
documentos, segun corresponda.

Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

2.4.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

Oferta econdémica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de
precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo
N° 8).

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

El comité especial devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en las Bases.

2.5 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procederan a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

Donde,

PTPi
PTi
PEi
cl
c2

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

= Puntaje total del postor i

= Puntaje por evaluacion técnica del postor i

= Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

La propuesta econémica solo se presentara en original.

22



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

cl

c2

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=0.80

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
=0.20

Donde: ¢l + c2 =1.00

2.6 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
)

h)
D)

Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.
Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).
Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona juridica.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Estructura de costos de la oferta econémica o detalle de precios unitarios ™.
Detalle de los precios de la oferta econémica de cada uno de los items que conforman
el paquete.

IMPORTANTE:

v' En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominaciéon o
razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

La Entidad Publica no podra exigir documentacién o informacion adicional a la
consighada en el presente numeral para la suscripcion del contrato.

2.7 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El Contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacion alguna por parte de la
Entidad Publica, deberd presentar toda la documentacion prevista para la suscripcién del
contrato dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de
consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad Publica para
suscribir el contrato.

La citada documentacion debera ser presentada en Municipalidad Provincial de Tacna,
Ubicada en la Ubicada en la Calle Inclan Nro. 404, Distrito de Tacna.

2.8 FORMAY PLAZO DE PAGO

10 . . . . .
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.9

El costo de los servicios de supervision sera financiado por la Empresa Privada que
celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica para el financiamiento de la
ejecucion del Proyecto materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada.

La empresa privada debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales)
establecida en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los
solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecucion de
la prestacion de los servicios, conforme a la seccién especifica de las Bases y la Entidad
Pudblica otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el
articulo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Publica de otorgar la conformidad de la
prestacion de los servicios, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los cinco (5)
dias calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la
obligacion de efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes, sin
posibilidad de cuestionamiento alguno.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos
se sujetan a reajuste por aplicacién de férmulas polinomica, segin corresponda, las
cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de seleccion. Para tal
efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacion
de dichas férmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en
el contrato respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI a la fecha de facturacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6é efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

Se utilizara la siguiente formula polinomica:

Pr: (Po*Ir/Io) — ((A/C)*Po*(Ir-Ia)/(1a))-((A/C)*Po)

Donde:

Pr = Monto de Valorizacion del Mes reajustado

Po = Monto Valorizacién del Mes a Precios del mes de la determinacion del valor referencial

Ir = Indice General de precios al consumidor a la fecha de valorizacién

Io = Indice General de Precios al consumidor al mes de la determinacion del valor referencial.
Ia = Indice General de precios al Consumidor al mes de pago del Adelanto directo

A = Monto del Adelanto Directo

C = Monto del Contrato Original
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ANEXO
TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

4.

1. ANTECEDENTES:

El Proyecto, con Cédigo SNIP 331809 y cuenta con la Viabilidad respectiva. En tal
sentido, es necesario contar con los servicios de supervision, que se comprometera a
velar directa y permanentemente por la correcta SUPERVISION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
VIA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY — AVENIDA TARAPACA EN EL
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Al Proponente que sea adjudicado con la Buena Pro del presente proceso se le
denominara EL SUPERVISOR.

OBJETO DEL SERVICIO Y FINALIDAD PUBLICA

El objeto del servicio es realizar el seguimiento y control para la SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY -
AVENIDA TARAPACA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”, con la finalidad que se cumpla con la normativa vigente, garantizando una
adecuada conformacién de los documentos técnicos y consecuentemente, una
adecuada ejecucion de la obra y puesta en operacion,

El objeto de los presentes Términos de Referencia es determinar las pautas que serviran
de base para que la Persona Natural, Juridica, Empresa Consultora o Consorcio que se
selecciones pueda desarrollar el presente servicio referido al control y supervision de la
obra, en concordancia con los presentes Términos de Referencia.

EL SUPERVISOR debera ejercer control, coordinacion y monitoreo permanente de los
trabajos que desarrolle EL CONTRATISTA, durante la elaboracion del Expediente
Técnico y la ejecucion de Obra, hasta la recepcién y Liquidacion de Obra, de acuerdo a
la normativa vigente, a los presentes Términos de Referencia y a lo dispuesto por la
Municipalidad, asimismo la fiscalizacién técnica, econdmica y administrativa de la
empresa Contratista, a fin de garantizar su correcto desarrollo y ejecucion desde el inicio
hasta su culminacion, asi también como la correcta aplicacién e interpretacién de las
especificaciones técnicas, administrativas y otros.

3. UBICACION:
Regién : Tacna.
Departamento : Tacna.
Provincia : Tacnha.
Distrito : Tacha.
PLAZO DE LA SUPERVISION:
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5.

El plazo de ejecucion de la consultoria se computara desde la fecha de entrega de
terreno y se extiende hasta el consentimiento de la liquidacion de obra haciendo un
total de 600 dias calendario.

DESCRIPCION DIAS
1 |ETAPA DE LA REVISION Y APROBACION DEL 120
EXPEDIENTE TECNICO
2 | ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE 300
OBRA
3 | ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA CAPACITACION 180
TOTAL 600 Dias

VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial para el servicio de supervision de obra asciende a S/. 723,357.62

(Setecientos Veintitrés Mil con Trescientos Cincuenta y Siete con 62/100 soles)
incluidos los impuestos de ley.

DESCRIPCION MONTO

1 |5% SE

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PAGARA EN LA ETAPA DE LA REVISION Y 36,167.88

2 | 91.59% SE PAGARA EN LA ETAPA DE LA SUPERVISION 662,499.76
DE LA EJECUCION DE LA OBRA

3 | 3.41% SE PAGARA EN LA ETAPA DE LA SUPERVISION 24,689.98
DE LA CAPACITACION

TOTAL S/. 723,357.62

FORMA DE PAGO:

Para la Supervision de la elaboracidon del Expediente Técnico

El monto de S/. 36,167.88, se efectuaran en tres (3) partes iguales respecto al monto
contractual para la Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico, de
conformidad a lo sefialado a continuacion:

Primer Pago:

Segundo Pago:

Presentada el Informe Inicial y Desarrollo del Plan de Trabajo para la
Supervisién De la Elaboracion del Expediente Técnico, también la
revision, evaluacion y Pronunciamiento del Informe N° 01,
(Levantamiento Topografico, Estudios de Mecanica de Suelos,
Inventario) presentado por el contratista Encargada de la elaboraciéon
del Expediente Técnico.

Efectuada y presentada la revision, evaluacion y pronunciamiento del
Informe N° 02, (Disefio Definitivo de la Via, Disefio de Pavimentos,
Infforme de Semaforizacibn y Sefializacion) presentado por el
contratista Encargada de la elaboracion del Expediente Técnico.
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Tercer Pago: Efectuaday presentada la revision, evaluacion y pronunciamiento del
Informe N° 03, (Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Planos,
Disefio de especialidad y expediente técnico final) Presentado por el
contratista
Encargada de la elaboracion del Expediente Técnico, ademas debe
tener la aprobacién del expediente técnico de la obra Via acto
resolutivo de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Para la Supervisiéon de la ejecucion de la obra

El monto de S/. 662,499.76, para la supervision de la ejecucion de obra, en
valorizaciones calculado proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con
el plazo de la prestacion. Concordante con el sistema de contratacion a suma alzada,
el pago de la contraprestacion pactada a la supervision, no es vinculante con el avance
de ejecuciéon de obra que desarrolle el contratista.

Para la Supervision de la capacitacion

El monto de S/. 24,689.98 para la supervision de la capacitacion, en valorizaciones
calculado proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con el plazo de la
prestacion.

7. ALCANCES DE LOS SERVICIOS:
EL SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision
y control de la elaboracién del Expediente Técnico y la construccion de la Obra,
efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La supervisién no tiene caracter
limitativo.

Los servicios comprenderan también todo lo relacionado con la supervision,
inspeccion, control técnico, control econdmico y administrativo, control en la
prevencién de riesgo (Seguridad) y medio ambiente, de todas las actividades a
ejecutarse.

7.1 SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a EL SUPERVISOR, conforme a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la
Supervision y Control de la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucion
de obra, esta se obliga a:

a) Coordinar estrechamente con la Municipalidad a fin de garantizar el desarrollo
del anteproyecto definitivo de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia,
dentro del marco de normativa vigente y de los parametros establecidos en los
términos de referencia de la base de formulacion de proyecto.

b) Revisar, evaluar, controlar y validar que los avances de la aprobacion del
Expediente Técnico se realices de acuerdo a lo establecido en los documentos
proporcionados y cronogramas de trabajo autorizado por la Municipalidad.

c) Formular por escrito oportunamente las observaciones y recomendaciones al
anteproyecto, siendo anotada todas ellas en un registro de control debiendo ser
aceptadas y/o reformuladas por la Unidad de Estudios definitivos de la
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d)

e)

f)

9)

h)

)

K)

n)

p)

Municipalidad

Tramitar en forma oportuna el informe de conformidad del Expediente Técnico,
con su correspondiente opinién técnica, de manera que la entidad proceda con
la aprobacién formal y la Municipalidad autorice el pago correspondiente.

Revisar, evaluar, controlar y validar que los avances de la elaboracion del
Expediente Técnico se realicen de acuerdo a los estandares de calidad y
eficiencia dentro del marco de la normatividad vigente, al anteproyecto
aprobado, a los términos de referencia y las indicaciones alcanzadas.

Supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades del equipo técnico
del contratista encargado de la elaboracién del Expediente técnico, verificando
constante y oportunamente que la elaboracion del expediente técnico, se realice
estrictamente de acuerdo a la normatividad vigente, al anteproyecto aprobado, a
los términos de referencia y a las indicaciones alcanzadas.

Anotar las ocurrencias del proceso de elaboracion del Expediente Técnico a nivel
de ejecucioén de obra en el cuaderno de control de la elaboracion del Expediente
Técnico.

Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacién de los avances parciales
y final del desarrollo del Expediente Técnico, de manera que la entidad pueda
tramitar los pagos correspondientes, de igual forma debera tramitar los informes
especificos en caso de atraso, indicando la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

Coordinar permanentemente con el Jefe o Gerente de Proyectos del
CONTRATISTA, a fin de realizar un trabajo eficiente y de calidad.

Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar
la veracidad de los datos consignados por el contratista en el Expediente técnico
0 en sus avances.

Recomendar y asesorar en lo referente a las propuestas técnicas a considerarse
en el Proyecto.

Verificar y analizar la informacién consignada en el expediente técnico siendo su
responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas o posibles
inconsistencias entre los documentos técnicos y los pardmetros establecidos por
la Municipalidad.

Verificar que los costos unitarios de los presupuestos estén acordes con los
costos del mercado, mano de obra calificada y no calificada, materiales,
herramientas y en general todos los elementos considerados en el contrato.

Elaborar los informes y presentarlos en forma oportuna: informes técnicos y
legales, sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo
previsto en la normatividad que rige el contrato de ser el caso.

Dar conformidad al expediente técnico a nivel de ejecucion de obra, una vez
culminado, tramitada su aprobacién por la Municipalidad mediante resolucion del
6rgano competente.

Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de
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q)
r

7.2

los trabajos.
Participar en la entrega de terreno con fines de ejecucion de obra.

Supervisar las gestiones y tramites de licencias de construccion
correspondientes ante las instancias respectivas.

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a EL SUPERVISOR, conforme a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la
Supervision y Control de esta Obra se obliga a:

a)

b)

d)

f)

9)

Supervisar correctamente la ejecucion de la obra, movilizacion y utilizacién de
Equipos Mecéanicos que el contratista presente a la Municipalidad, la Adquisicién
de Materiales e Insumos, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos
adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar. Estos calendarios revisados y de
ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcién de
los documentos, por el representante del CONTRATISTA y de la Supervision.

Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante el desarrollo de la obra.

Ejecucién integral del control, fiscalizacién y supervisién de la Obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de
Construccion, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencién de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables.

Controlar el Avance de las Obras a través del Programa PERT-CPM y/o
Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusion. Asimismo, debera verificar el cumplimento
de la ruta critica del proyecto e indicar en informes especificos los avances,
retrasos y acciones durante el proyecto.

Ejecutar el control fisico, econdmico y contable de la Obra, efectuando detallada
y oportunamente la medicidn y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas de cémputo. Paralelamente a la ejecucion
de la Obra, EL SUPERVISOR ira ajustando los metrados de cada valorizacion,
con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a
cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir
progresivamente practicando la pre-liquidacion de obra, de tal manera de contar
con metrados finales y planos Post-Construccion, casi paralelamente al avance
de obras, los mismos que serdn presentados en la Recepcién de la Obra,
firmados por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de
Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal
directo e indirecto involucrado en la obra, asi como la Prevencion de Riesgos y
dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucién de la obra. El
control debera ser en todo momento lo que implica la supervisién durante todos
los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
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h)

)

K)

p)

Q)

equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar
un control especial e informar a la Municipalidad sobre la permanencia en la
Obra de los equipos y maquinarias.

Preparar Informes para presentarlos a la Municipalidad dentro de los plazos
especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
econdmicos, administrativos y otros. Incluir asi mismo los rendimientos unitarios
de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

Supervisar en campo y gabinete el Estudios de Suelos y Disefos de Ejecucion
en General que comprende el proyecto; asi como todos los ensayos y pruebas
de laboratorio que se efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones de la
obra, dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o
soluciones, con la conformidad del Proyectista.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topogréaficos en general
del &rea destinado a la construccion de las obras.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion de obra y Recepcion de
Obra EL SUPERVISOR tomara en cuenta para dichas etapas: la conservacion y
medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental,
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guia de
Supervision Ambiental, y otras aplicables.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo
previsto en la normatividad que rigen los Contratos de ejecucién de obra.

Emitir opinion técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando la
condicién de la obra lo requiera, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las obras.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del
periodo previsto dentro de la normativa que rigen los contratos

Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, economicos,
administrativos, legales, arqueoldgicos y todo aquello que se requiera para la
eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

Efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflectométrica y de
rugosidad), antes de la Recepcién de Obra.

Supervisar y verificar los ensayos de materiales y por especialidad la verificacién
de las pruebas realizadas por el contratista, comparando los resultados e indicar
en sus informes los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones
a seguir.

Ser miembro del comité de recepcion en la Recepcion de Obra o participar como
asesor del comité de recepcion.

Elaborar el informe final, revisar y efectuar las correcciones que estime
pertinentes a la liquidacion de obra presentada por el contratista y presenta la
liguidacion del contrato de supervision. En caso necesario elaborard la
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liquidacion de obra.

8. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacion, se presenta una relacibn de las principales actividades del
SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo los proponentes abundar y detallar sus
actividades considerando lo indicado lineas abajo:

8.1 Actividades durante la elaboracién del Expediente Técnico

a) Revision y verificacibn que los trabajos se desarrollen en el marco de los
Términos de Referencia, Estudios de Ingenieria Béasica y Especificaciones
Técnicas del Contrato.

b) Revision y verificacion en gabinete y en el campo de los aspectos criticos del
disefio del proyecto, sin ser excluyentes, especialmente relacionado a los
disefios de cimentacién, estudio de suelos, especialidades, estado vy
disponibilidad del terreno, etc.

c) Verificacion de la existencia de permisos y documentacion necesaria para el
inicio de los trabajos.

d) En caso de ser necesario debera verificar y evaluar la complementacion de los
estudios definitivos por parte del contratista de ser el caso.

e) Larevision y verificacion del proyecto se considera de fundamental importancia y
debe entenderse como una optimizacién del mismo, por lo que de proponer
modificaciones, estas deberan ser para mejorar la calidad del proyecto original
en el marco de los parametros y especificaciones técnicas del contrato.

f) Los informes especificos de la revision de los informes presentados por el
contratista se presentardn en original y dos copias, para su revision y
aprobacion.

8.2 Actividades previas a la ejecucion de la Obra:

a. La Supervisiébn comprendera desde las actividades preliminares a la ejecucion de la

b.

obra como por ejemplo, Inspeccién del terreno, revision y verificacion en campo y en
gabinete del disefio del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno,
verificacién de niveles BENCH MARCK y participacién en la entrega del terreno.

Supervision y verificacion de la existencia de permisos, documentacion necesaria
para el inicio de los trabajos, podlizas, etc., suministro de material de compactacion
(afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y otros.

La revision del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad del
proyecto original, por lo cual dentro de los 15 dias de iniciado los servicios de
supervision de obra debera elaborar un informe inicial, tiene como finalidad detectar
cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en el Expediente Técnico y
el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores
costos, toda contemplacion del proyecto debe contar con el pronunciamiento del
proyectista.
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d. Oportuna verificacion de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revision.

e. Revision y verificacidbn del Estudio de Impacto Ambiental, del plan de manejos
socioambiental y de las especificaciones ambientales para la construccion de
carreteras.

f. Participar en la entrega del terreno al Contratista.

g. El supervisor contar4 en obra con un cuaderno de registro de personal técnico y
administrativo, (todo personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia
dicho personal en forma diaria, cuya copia debera ser presentada como sustento de
la valorizacion de la supervision.

9 Actividades durante la Ejecucién de la Obra:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

Participar en la entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervision y
control de instalaciones, equipos de construccion, laboratorio y personal del
CONTRATISTA, debera controlar que el contratista mantenga vigente las
Pdlizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud
ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion
propuestos por el CONTRATISTA.

Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccion.

Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con los planos,
Especificaciones Técnicas, y demas documentos que conforman el Expediente
Técnico de obra, en concordancia con la reglamentacion vigente.

Programar y coordinar reuniones periodicas con el CONTRATISTA.
Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad.

Supervisar y verificar la realizacién de las pruebas de control de calidad de
materiales que corresponde al contratista y de las etapas constructivas.

Interpretar, opinar y concluir sobre los resultados de los ensayos de laboratorio y
campo que se hayan efectuado.

Ejecutar pruebas de aseguramiento de control de calidad de los trabajos que
sean requeridas durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas de
verificacién de materiales y etapas constructivas.

Sostener con los funcionarios de la Municipalidad una permanente comunicacion
sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato.

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado y
los reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales,
y/o deductivos si fuera el caso, sustentandolos con la documentacién técnico-
economica que los respalde (memoria descriptiva, sustento de metrados,
resumen de ensayos, etc.).
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n)

p)

o))

Y

y)

Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas
durante la obra asi como la gestion desarrollada para la Prevencion de Riesgos
(Seguridad) con la totalidad de trabajadores, peatones, transeuntes y la
prevencion de dafios a terceros. Asimismo, deberd supervisar, controlar y
verificar que el CONTRATISTA de la obra mantenga actualizada las planillas del
personal, vigencia de todas las Pdlizas de Seguros contra accidentes y dafios a
terceros, durante la ejecucion de las Obras, hasta la recepcion final.

Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas
durante la obra referente a la gestién de Medio Ambiente, dispondra y coordinara
los procesos para la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno, a cargo
del CONTRATISTA de la obra, manejo de residuos sdlidos, polucién y otros.

Preparacion de Informes de Avance mensuales y Avance de Liquidacion de
Obra.

Remision de los informes especiales para la Municipalidad cuando este los
requiera o las circunstancias lo determinen.

Absolver las consultas del CONTRATISTA y/o Ejecutor de obra y evaluar las
ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA.
Asesorar a la Municipalidad en controversias con el CONTRATISTA y/o terceros.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de la
obra asi como el retiro de materiales o equipo por mala calidad, Preparar
oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la
normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren presupuestos
Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su
presentacién y tradmite para su aprobacion ante la Entidad. EL SUPERVISOR
debera efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados.

Tramitar con su opinibn, y en el mas breve plazo los reclamos y/o
planteamientos del CONTRATISTA de la obra y de ser el caso que excedan de
su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la elaboracion de un expediente
destinado a culminar en una resolucién o acto administrativo.

Verificar las especificaciones técnicas de los materiales a usar, de acuerdo a lo
sefalado en el expediente técnico.

Inspeccionar y verificar permanentemente la calidad y cantidad de los materiales
y equipos a utilizar, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan,
ademas, llevar un control especial e informar a la Municipalidad.

Supervisar y controlar las pruebas de aceptacion de los equipos.

Supervisar y controlar las actividades de capacitacién del recurso humano a ser
brindada por el Contratista.

Verificar y controlar los certificados de garantias, catalogos y manuales de
operacion de los materiales.

Asesorar y apoyar en la gestién para la autorizacion del INC, de &reas que no
estan especificadas en el CIRA.
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z) Establecer las medidas de mitigacion y/o planes de contingencia de acuerdo a la
legislacion de patrimonio cultural en caso de hallazgo fortuito.

aa) Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

bb) Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitara la
opinion del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al
proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

cc) El supervisor de obra debe pronunciarse sobre las modificaciones | expediente
Técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que compone el
adicional, fundamentando su posicién, que incluya la explicacion del porque su
no ejecucion evitaria alcanzar la finalidad del contrato.

dd) Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra
directamente vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a
la misma finalidad programada siempre y cuando sean en las mismas
progresivas replanteadas donde se realiza la sustitucion.

ee) Recomendar a Municipalidad la aplicacion de penalidad que debe aplicarse al
contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.

ff) Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por el (los)
especialista (s), responsable (s), y el jefe de Supervisién.

10 Actividades de Recepcidon de la Obra, revisién de la Liquidacion del Contrato de
Obra y presentacion de la liquidacién del contrato de supervisiéon durante la
ejecucion de la Obra.

a) La presente etapa se efectuara conforme al reglamento aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 409-2015-EF, siendo de aplicacion supletoria la ley de
contrataciones del estado y su reglamento siempre que no se contraponga a la
naturaleza y finalidad D.S. N° 409-2015-EF.

b) Antes de la Recepcién de Obra, el Contratista debera haber presentado al
Supervisor los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado
final de construccion de la obra), metrados finales y la memoria descriptiva
valorizada. EL SUPERVISOR revisara y dara conformidad a dichos documentos
los que presentaran al Comité de Recepcion durante la etapa de Recepciéon de
Obra.

c) El Contratista deberd haber presentado al supervisor los planos post
construccioén (los que reflejaran fielmente el estado final de la construccion de la
obra) y la memoria descriptiva valorizada para su revisioén y conformidad.

d) EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias calendario de la solicitud del
Contratista para la Recepcién de la Obra, dara cuenta de este pedido a la
Municipalidad con su opinion clara y precisa sobre si terminé o no la Obra y en
qgué fecha se produjo el término de la misma; adjuntando la conformidad de
calidad y entregara un original de la conformidad de calidad a la Empresa
Privada en un plazo maximo de dos (02) dias, y de ser el caso informara sobre
las observaciones que tuviera al respecto.
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e)

f)

9)

h)

)

K)

La Municipalidad una vez comunicada la culminacion del proyecto, en un plazo
no mayor de veinte (20) dias, a través del funcionario cuyo cargo ha sido
designado en el convenio como responsable de dar la conformidad de recepcion
del proyecto, la empresa privada y la empresa ejecutora del proyecto, a través
de sus representantes verifican de forma conjunta la culminacién del proyecto.

El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construccion, que
serviran para verificar los metrados finales presentados por el contratista, de
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post construccion de
la obra deberan estar suscritos por el jefe de supervision y representante legal
del contratista.

El supervisor revisara y dara conformidad a la memoria descriptiva valorizada,
metrados finales y planos Post construccidon que el contratista presentara, se
remitird a Municipalidad debidamente firmado por el jefe de supervision y
representante legal del contratista.

Al término de la obra, inspeccionard minuciosamente toda la obra, verificando su
culminacion y supervisando las pruebas si las hubiera.

EL SUPERVISOR procedera a la medicion final, de acuerdo a los trabajos
ejecutados.

Participar en el acto de recepcion de obra y asesorar efectuando las mediciones
y pruebas convenientes, tomando nota de las observaciones del Comité a fin de
exigir la inmediata subsanacion por parte del Contratista. EI Comité de
Recepciéon junto con el Contratista y supervisidon procedera a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
ambientales, y efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar la
calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de 20 dias una vez
comunicada la culminacién del proyecto.

Culminada la verificacion se levantara un acta que sera suscrita por los
miembros del Comité de Recepcion y la Empresa Privada, y la ejecutora del
Proyecto. En el acta se incluiran las observaciones, si las hubiera.

De no existir observaciones, se procederd a la Recepcion Final de la obra,
teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Ejecutor del Proyecto en el
Cuaderno de Obra, salvo sustento de EL SUPERVISOR en contrario.

EL SUPERVISOR mantendra informado a la Municipalidad del levantamiento de
observaciones. Subsanadas las observaciones, la Empresa Privada solicitara la
Recepcion Final de la obra. Lo cual serd verificado e informado a la
Municipalidad en un plazo de tres (3) dias siguientes de la anotacién en el
cuaderno de obra o registro correspondiente, a través de la Empresa Ejecutora.
En un plazo no mayor de cinco (5) dias, la entidad que haya realizado las
observaciones verificara el cumplimiento de la subsanacion de estas. El comité
de recepcion verificara la subsanacion de observaciones formuladas en el acta.

EL SUPERVISOR revisara y dard conformidad a la liquidacion del contrato de
obra presentada y suscrita por el representante legal de la Empresa Privada y la
remitira a la Municipalidad, en los plazos de Ley, conjuntamente con la
liquidacion del contrato de supervision.
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0) Revisar y aprobar la Liguidacion de Obra presentada por el Contratista y
presentar la Liquidacién de Contrato de Supervision para su aprobacion.

11 Actividades de Seguridad de Obra:

a. Aprobar en coordinacion con la Municipal, las normas de seguridad
propuestas por el CONTRATISTA vy verificar en todo momento su eficacia,
dictando ordenes de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien
peligro para las personas o propiedades, autorizando su prosecucién cuando
los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de seguridad
aconsejables.

b. Control de la seguridad de la obra, exigiendo la sefializacién correspondiente
para tal fin. Verificar si el Contratista ha previsto la informacion de los trabajos
a los usuarios.

c. Exigir al CONTRATISTA la presentacion de informes sobre accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y
propiedades, o puedan ocasionar dafio a las mismas, sin perjuicio de los
informes que debera presentar por su parte; asi como verificar y evaluar los
dafios cuando éstos se produzcan.

11.1 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
a. EL SUPERVISOR como ofertante de su propuesta técnica, a cargo del control y
conformidad de la elaboracion del Expediente Técnico Y ejecucion de la obra,
ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la
obra en todas sus etapas, sera responsable de la calidad de los servicios que
preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten
con éptima calidad técnica y ambiental.

b. EL SUPERVISOR sera responsable del control fisico y verificacion topografica y
calidad e las obras, realizando las pruebas de control requeridas.

c. EL SUPERVISOR sera responsable de la supervision de los materiales, etapas
constructivas, plan de desvio y todo en lo referente a todas las actividades
contempladas para la ejecucion de la obra, elaboracién de la liquidacion final de
obra y lo indicado en el Contrato.

d. El supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion
previstas para la conservacion del medio ambiente y en caso de incumplimiento,
aplicar la penalidad a que hubiera lugar.

e. Es responsabilidad de EL SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los
Programas de Avance de Obra, exigiendo al Contratista de la obra, que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista de
obra el cumplimiento del plan de desvio aprobado por las entidades competentes
en concordancia con las normas de seguridad, medio ambiente e higiene industrial.

f. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a la Municipalidad los vencimientos con un mes de
anticipacion.
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g. Es responsabilidad de EL SUPERVISOR previa autorizacion de la Entidad la
elaboracion y presentacion oportuna de los Presupuestos Adicionales o deductivos,
gue se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la
Supervision y el Representante del CONTRATISTA de la obra.

h. EL SUPERVISOR no tendra derecho a retribucién adicional de sus servicios que
tengan por origen lo sefialado en el numeral anterior.

i. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la Municipalidad.

j. Las sanciones por incumplimiento que se aplican a EL SUPERVISOR comprenden
no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato,
sino ademas las que conforme a ley le corresponden.

k. EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al CONTRATISTA de la obra
de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo
adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o
cualquier pago extra, a no ser gque medie autorizacion escrita y previa de la
Municipalidad.

I.  Por ningun motivo El SUPERVISOR valorizara una Obra Adicional en la planilla de
la Obra Contratada.

m. EL SUPERVISOR ser& responsable del aseguramiento de calidad de la Obra
realizando las pruebas que estime necesarias.

n. En el caso de que la Obra requiera de obras adicionales, previa autorizacion de EL
SUPERVISOR y de la Municipalidad, el contratista deber4 preparar el
correspondiente expediente técnico incluyendo planos, especificaciones y
presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo a la Municipalidad
oportunamente para su aprobacion, verificando que no afecte la ruta critica.

0. Vigilar que la sefalizacion de transito cumpla con las normas vigentes, considerado
en el plan de seguridad vial presentado por el contratista.

p. EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion
de obra que de alguna manera involucre ampliaciébn de plazo o cualquier pago
extra.

g. EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefar, sera legalmente responsable por el periodo de 7 afios,
a partir de la finalizacion de sus servicios.

r. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de
este contrato.

12 PROCEDIMIENTO DE CONTROL.:

e EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico, ambiental, econdmico, administrativo y legal de las actividades del
CONTRATISTA, relacionadas con la ejecucién de la obra.
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En su Propuesta Técnica EL SUPERVISOR con pleno conocimiento, propondra
pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la
adopcion de nuevas pruebas, segun el desarrollo de la construccion.

EL SUPERVISOR analizara y evaluara las muestras de pruebas de aseguramiento
de calidad en el laboratorio de suelos y concreto de su propiedad o podra
encomendar los ensayos y pruebas a terceros, de ser necesario. Para la ejecucion
de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberdn contar con la aprobacion de la
Municipalidad. En cualquier caso, EL SUPERVISOR sera el responsable de la
exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL SUPERVISOR propondra a la Municipalidad su aprobacion, los formatos que se
usaran para el Control de las Obras.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas, la Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados Optimos, siendo estos trabajos por cuenta del
CONTRATISTA no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por
dichos trabajos.

EL SUPERVISOR esta obligado a elaborar un Informe Técnico que sefiale la
metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones. Sera presentado a la Municipalidad y se incluira en
el Informe de Situacién de la Obra, que presenta EL SUPERVISOR anticipadamente
a la Comisién de Recepcion y sera requisito indispensable para la Recepcién de la
Obra. El Informe incluird el andlisis y resultado estadistico de los ensayos
comparando con los pardmetros o requisitos exigidos en las Especificaciones
Técnicas.

La verificacién y control de calidad de la obra se efectuara de acuerdo a lo indicado
en las especificaciones técnicas para Construccion de Carreteras del MTC, Ultima
version (EG-200), en las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del
Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado, se regird por las normas
AASHTO.

13 RECURSOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACF\”EDITARA Y
PROPORCIONARA EL CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA.

DEL POSTOR

Persona Natural o Juridica o Consorcio, en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles
y/o Persona Juridica Legalmente Constituida.

Estar inscrito en el RNP Capitulo de Consultor de Obras, en la especialidad de Obras
Urbanas, Edificaciones y Afines, Dicha acreditacion podra ser realizada de manera
individual o mediante la conformacion de un consorcio.

El Postor debe acreditar experiencia como minimo 01 servicio en la supervision de
obras iguales y/o similares y de 01 servicio en la Elaboracion de Expediente Técnico
de obras iguales y/o similares.
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ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR:

a) La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u 6rdenes de
servicio, y su respectiva Conformidad por la prestacion efectuada; o acta de
recepcion de obra, o documento analogo segun Corresponda.

b) Se considerara a obras iguales y/o similares a: Construccion o Rehabilitacion o
Mejoramiento o Ampliacién de Infraestructura Vial Urbana (calles, pistas y veredas,
para transito Vehicular o Peatonal), Trochas Carrozables.

De los Recursos Humanos para la Supervision:

13.1 Paralaelaboracion del Expediente técnico

Jefe de Supervision de la revision de |la elaboracidon del Expediente Técnico:
Ingeniero Civil, Colegiado; con 05 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, eer-84-affos- con 03 afios de experiencia como
Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Proyectista en la elaboracion de
expedientes técnicos de obras en general, realizadas en entidades publicas y/o
privadas. Se desempefara como el coordinador del equipo a cargo del desarrollo
y compatibilizacion del expediente técnico entre todas sus especialidades y en
todas sus fases de elaboracién de la misma. Presentara carta de compromiso
profesional, Declaracién jurada que se encuentre habilitado para ejercer la
profesion, copia del DNI legalizado.

De acuerdo a la Observacién N° 2 y N° 3 planteadas por el participante: SEGUNDO
GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO, se precisa que se le solicita al Jefe de Supervisién
de la revision de la elaboracion del Expediente Técnico 03 afios de experiencia como Jefe
de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Proyectista en la elaboracion de expediente
técnicos de obras en general.

Especialista en Mecanica de Suelos y/o Pavimentos:

Ingeniero Civil, Colegiado; con 05 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, con 12 meses de experiencia como Especialista
en Mecanica de Suelos y/o Pavimentos en la elaboracion de expedientes técnicos
de obras en general, realizadas en entidades publicas y/o privadas. Presentara
carta de compromiso profesional, Declaracion jurada que se encuentre habilitado
para ejercer la profesion, copia del DNI legalizado.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos:

Ingeniero Civil, Colegiado; con 05 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, con 12 meses de experiencia como Especialista
en Metrados, costos y presupuestos en la elaboracién de expedientes técnicos de
obras en general, realizadas en entidades publicas y/o privadas. Presentara carta
de compromiso profesional, Declaracién jurada que se encuentre habilitado para
ejercer la profesion, copia del DNI legalizado.

13.2 Parala supervision de la obra:

Jefe de Supervision de Obra:
Ingeniero Civil, colegiado; con 10 afios de experiencia en la actividad profesional,
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se acreditara con su colegiatura, con 4 afios como Supervisor de Obra, o Jefe de
Supervision, o Inspector de Obras, en Obras Iguales y/o Similares realizadas en
entidades publicas y/o privadas. Presentard carta de compromiso profesional,
Declaracion jurada que se encuentre habilitado para ejercer la profesién, copia del
DNI legalizado.

Tendra una participacion del 100% en todas las actividades programadas por la

entidad.

Asistente de Supervision de Obra:

¢ Ingeniero Civil, colegiado; con 10 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, con 36 meses como Supervisor de Obra, o Jefe
de Supervision y/o Asistente de Supervisién, en Obras Iguales y/o Similares
realizadas en entidades publicas y/o privadas. Presentard carta de compromiso
profesional, Declaracion jurada que se encuentre habilitado para ejercer la
profesion, copia del DNI legalizado.
Tendra una participacion del 100% en todas las actividades programadas por la

entidad.

De acuerdo a la Observacién N° 6 planteada por el participante: SEGUNDO GRIMANIEL
FERNANDEZ IDROGO, se precisa que la experiencia del Asistente de Supervision de
obra se acreditara como: Supervisor de obra y/o Jefe de Supervision y/o Asistente de

Supervisién.

Ingeniero Especialista en Pavimentos:

¢ Ingeniero Civil, colegiado; con 10 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, con 24 meses como Especialista en Pavimentos,
en Obras Iguales y/o Similares realizadas en entidades publicas y/o privadas.
Presentard carta de compromiso profesional, Declaracion jurada que se encuentre
habilitado para ejercer la profesion, copia del DNI legalizado.
Tendra una participacion del 50% en todas las actividades programadas por la

entidad.

Ingeniero Especialista en Seqguridad en Obra:

¢ Ingeniero Civil, colegiado; con 10 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, con 24 meses como Especialista en Seguridad
en Obras, en Obras en General realizadas en entidades publicas y/o privadas.
Presentara carta de compromiso profesional, Declaracién jurada que se encuentre
habilitado para ejercer la profesion, copia del DNI legalizado.
Tendra una participacién del 100% en todas las actividades programadas por la
entidad.

Ingeniero Especialista en Costos y presupuesto:

¢ Ingeniero Civil, colegiado; con 10 afios de experiencia en la actividad profesional,
se acreditara con su colegiatura, con 24 meses como Especialista en Costos y
Presupuestos, en Obras en General realizadas en entidades publicas y/o
privadas. Presentara carta de compromiso profesional, Declaracién jurada que se
encuentre habilitado para ejercer la profesion, copia del DNI legalizado.
Tendra una participacion del 25% en todas las actividades programadas por la
entidad.

Nota:

e La experiencia del personal propuesto se acreditard mediante la presentacion de
(i) contratos con su respectiva conformidad y/o (ii) constancias y/o (iii) certificados,
y/o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo
de experiencia del personal propuesto.
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c) Se considerara a obras iguales y/o similares a: Construccién o Rehabilitacion o
Mejoramiento o Ampliacion de Infraestructura Vial Urbana (calles, pistas y
veredas, para transito Vehicular o Peatonal), Trochas Carrozables.

Del equipo minimo para la Supervision de la Ejecucion de la Obra:

EL SUPERVISOR contara con el siguiente equipo e infraestructura minimos para la
realizacion de su funcién: se acreditara con declaracién jurada simple, sin perjuicio
gue se verifigue la disponibilidad de los mismos, solicitando la documentacion
pertinente como requisito para la suscripcion del contrato.

* 01 camionetas de una antigiiedad maxima de 8 afios.

* Equipo topografico: 01 estacion total, 02 niveles de ingeniero.

* Equipo para estudios de suelos y concreto: Juego de moldes de briquetas (10),
equipo de compresion axial para rotura de testigos (briquetas).

* 02 Computadoras portatiles.

* 02 impresoras (01 a color).

* 01 camaras fotogréficas de 12 mega pixeles.

La responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por vicios ocultos de los
servicios de supervision ofertados sera de acuerdo a las normas vigentes.

14 PLAZO DE DURACION DE LOS SERVICIOS:

El plazo total de servicios de EL SUPERVISOR es de 600 dias calendario segun detalle
siguiente:

1. El Plazo para la supervision de la elaboracion del expediente técnico es de
Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la
suscripcién del contrato.

2. El plazo para la Supervision de la Ejecucién de Obra 300 dias calendario:

3. El plazo para la Supervisiéon de la capacitacion 180 dias calendario:

Los plazos que la entidad emplee para la aprobaciéon del Expediente técnico no
formaran parte del plazo de servicio contratado de la supervision.

15 RECURSOS E INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD
La Municipalidad proporcionard apoyo a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que
realice este con otros sectores.

16 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS (INFORMES)

El SUPERVISOR debera presentar a la entidad la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion de servicios:

41



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Todos los informes serdn presentados a la Municipalidad en 01 Original y 2
copias, suscritos por el jefe de supervision y los especialistas respectivos.
Igualmente, los informes presentados por el contratista deberan ser aprobados por
la supervision y elevar su informe satisfactorio para aprobacion y pago de la
Municipalidad.

a. ETAPA DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO:

a) Informe Inicial — Plan de Trabajo

La Supervision presentara un informe contenido su Plan de Trabajo
actualizado para la Supervision del Expediente Técnico, en el cumplimiento
de sus respectivos Términos de Referencia.

El informe seré presentado a los 15 dias de iniciado el servicio.

b) Informe de Revision del Expediente Técnico

Revision del Primer Informe

La Supervision presentara un informe preliminar de avance que contemple la
revision, evaluacion y pronunciamiento sobre el informe N° 01 de la
elaboracion del Expediente Técnico, el cual sera presentado dentro de los 15
dias calendario de presentado el mencionado informe por parte de la
contratista.

Revisiéon del Segundo Informe

La supervision presentara un informe de avance que contemple la revision,
evaluacion y pronunciamiento sobre el informe N° 02 de la elaboracion del
Expediente Técnico, el cual serd presentado dentro de los 15 dias calendario
de presentado el mencionado informe por parte de la contratista.

Revision del Tercer Informe

La supervision presentara un informe de avance que contemple la revisién,
evaluacion y pronunciamiento sobre el informe N° 03 (Informe Final de la
elaboracion del Expediente Técnico), el cual sera presentado dentro de los 15
dias calendario de presentado el mencionado informe por parte de la
contratista.

El informe deberda estar suscrito por el Representante Legal, Jefe de
Supervisién del Expediente Técnico y los profesionales especialistas que
participan en la revision, de acuerdo a su especialidad.

Cada informe debe ser aprobado para dar inicio a la siguiente etapa.

b. ETAPA DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

v Informe inicial al empezar la Obra corresponde al Informe de
Diagnostico y Compatibilidad del Expediente Técnico con la Obra a
Supervisar, se presentara en un original y dos copias, dentro de los
quince (15) dias calendario de iniciado el Servicio, en caso de no
presentarse se aplicara la penalidad correspondiente.

El informe debera contener los resultados de la revisién y evaluacién
del Expediente Técnico correspondiente, en sus diferentes
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especialidades, contrastado con las condiciones encontradas en el
terreno (topografia, suelos, etc.). El Informe incluira las alternativas y/o
propuestas de solucion pertinentes para corregir o modificar, con la
debida anticipacion, cualquier incompatibilidad en el Expediente
Técnico o con respecto a las condiciones existentes.

El Informe contendr4, ademds, el grado de implementacion de las
actividades previas y de la movilizacion del personal y equipos, tanto
del Contratista como del Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para
la ejecucién del Servicio, incluyendo un panel fotografico de la
situacion actual del lugar donde se ejecutard la obra.

v Informes de valorizaciones mensuales por avances y reintegros del
CONTRATISTA, deben contener la documentacién que respalden los
metrados valorizados (planillas y Planos), reajustes, amortizaciones,
deducciones, cuadro comparativo de avance programado y avance
real ejecutado, opinion y conformidad de los resultados de las pruebas
de control de calidad. Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo
maximo de 5 dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva.

v Fichas Quincenales, de acuerdo al modelo que proporcionara
Municipalidad, al que se adjuntara fotografias, ser4 entregada el
primer al primer dia habil de la quincena siguiente a la que
corresponde.

v El Informe Mensual del Consultor:

De las actividades Técnico-Econdmico-Administrativas de la Obra, los
cuales deberan ser entregados dentro de los cinco (05) dias utiles del
mes siguiente, con una ficha de informacibn mensual y un resumen
ejecutivo, debiendo incluir lo siguiente

Generalidades:

a) Datos Generales de la obra.

b) Antecedentes.

c) Descripcion de la obra.

Control de Avance:

a) Descripcion.

b) Avance Fisico de obra.
Actividades desarrolladas por EL SUPERVISOR, memoria
explicativa de los avances de obra y asuntos méas saltantes,
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccion.

c) Cronograma de Avance de obra y comentario especifico.

d) Control del Calendario de Adquisicion de materiales.

Control de Obra:

a) Control de Campo.
b) Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.
c) Control de Calidad de Materiales, pruebas y ensayos:
¢ Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles

43



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

efectuados por EL SUPERVISOR, de las pruebas ejecutadas por
el Contratista, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizadas, resultados e interpretacion estadistica. Asimismo,
deberéan indicar las medidas correctivas y responsabilidades si
las hubiere.
Pruebas de calidad de agregados.
Pruebas de calidad de concretos y morteros.
Pruebas de calidad de compactaciones.
Pruebas hidraulicas.
d) Recursos utilizados durante el mes.
. Materiales de construccion.
*  Mano de obra técnica.
. Mano de obra obrera.
. Equipo pesado.
. Equipo liviano.
e) Control y supervision en la Prevencion de Riesgos (Seguridad)
f) Control y supervision Ambiental, Informe de las actividades de
Supervision Ambiental realizadas durante el mes.
g) Programa de actividades para el mes siguiente.

Control Econémico de la Obra:

Estado contable del Contrato de Obra y Supervision discriminado por
partidas, cuadro resumen de pagos a cuenta, relacion de Cartas
Fianza vigentes.

a) Control de valorizaciones.

b) Control de deducciones.

c) Control de vigencia de cartas fianza.

Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original:
a) Sustento Técnico y base legal
b) Planos y/o esquemas.

Recomendaciones:
a) Comentarios de EL CONSULTOR
b) Recomendaciones de EL CONSULTOR

Anexos:

a) Gréaficos de avance de obra durante el mes, graficos que se
requieran para la correcta interpretacion de los informes.

b) Gréficos de la proyeccion de los avances de obra segun
programacion, graficos que se requieran para la correcta
interpretacion de los informes.

c) Copias de cartas cursadas por el Contratista a EL CONSULTOR.

d) Copias de cartas cursadas por EL CONSULTOR al Contratista,
copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas
con el Contratista o con terceros.

e) Copias de cartas o documentos de tramites diversos. Dara cuenta
del tramite que con su opinibn haya dado a los reclamos a
planteamientos que el Contratista de la obra hubiera formulado,
pero cuya decisién excediendo a sus facultades debera resolverse
a un nivel superior.

f) Copias del Cuaderno de Obra
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g) Copias del Certificado de Habilidad vigente del Residente y
Consultor Permanente.

h) Memoria fotografica del proceso constructivo durante el mes,

fotografias y video en CD de duracion minima de 15 minutos,
mostrando el estado y avance de la Obra.
En su informe mensual, EL SUPERVISOR deberd presentar con
caracter obligatorio las copias de los certificados de calidad de los
ensayos realizados en obra a los materiales; en el que deben
figurar las acciones tomadas si algun ensayo arrojo resultado que
estén por debajo de los minimos exigidos por el Reglamento
Nacional de Edificaciones y Normas de Calidad aplicables.

v Informes Especificos de ocurrencias:
Deberan ser presentados dentro del plazo de 24 Horas, se informara a
detalle de las ocurrencias que por su grado de importancia tendran
que ser informadas a la entidad para que tome las acciones
pertinentes.

v Informes Especiales:
El Supervisor preparara eventualmente sobre el ambito de sus
servicios, Informes especiales que le sean solicitados por la
Municipalidad o sobre situaciones o acciones que a criterio de EL
SUPERVISOR deba informar a la Municipalidad, los que deberan ser
presentados dentro del plazo de tres dias habiles.

v Informes solicitados por la Municipalidad dentro de plazo antes
indicado. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones
justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de presentaciéon del
Informe.

v Informe de oficio sin que lo pida la Municipalidad, cuando se trata de
asuntos que requieran decisibn o resolucion de la Municipalidad
promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer
conocer importantes acciones administrativas que haya tomado en el
ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término
de la distancia. EL SUPERVISOR presentara el Informe de Situacion
de Obra previo a la Recepcién de la Obra, en el que incluira el
resultado estadistico del control de calidad de la Obra terminada, la
evaluacion del cumplimiento de las medidas y especificaciones de la
obra, y los planos post — construccion a cargo del contratista, informe
que servira para distribuir a los miembros del Comité de Recepcién.

v Informe Final
El informe final de los servicios de supervision tiene la finalidad de dar
una visibn completa de los servicios de supervision realizados asi
como del costo final de dichos servicios y sera elaborado segun el
siguiente esquema de contenido

a. Antecedentes del contrato de supervision fecha de suscripcion de
contrato modalidad de contrato, fecha de entrada en vigor, fecha
de inicio de los servicios, plazo del contrato de supervision, fecha
de término previsto de los servicios precio original del contrato y
precio final del contrato.

b. Descripcidn de los Servicios y Plan de Trabajo acordado (Segun la
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C.

Propuesta del Consultor).
Descripcion de las obras sujetas a supervision.

d. Del Contrato de Obra (Acciones realizadas y resultados obtenidos):

d.1 Antecedentes del contrato de ejecucion de la obra sujeta a

supervision: fecha de suscripcion de contrato, modalidad de
contrato, plazo de ejecucion de la obra, fecha de entrega de
terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual,
fecha final de terminacion de los Servicios, precio original del
contrato y precio final del contrato.

d.2 Acciones de control administrativo: relacién, fechas de inicio y

término de obra, sustituciones y participacién del personal clave
del Contratista; estado de las garantias bancarias; las poélizas de
seguro del Contratista, subcontratos efectuados por el
Contratista, etc.

d.3 Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones

aprobadas a los planos y a las especificaciones técnicas,
defectos de construcciébn encontrados, corregidos y no
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados
de los analisis y pruebas y ensayos de calidad real izadas.

d.4 Acciones de control del plazo de ejecucién obra: plazo original

de ejecucion; ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por
variaciones de obra, eventos de Fuerza Mayor, Fortuitos o
reconocidos y otros; plazo final de ejecucion; retrasos y
penalidades por retraso, avance fisico de obra por actividades
(expediente técnico, movimiento de tierras, obras de concreto,
obras complementarias, pruebas, etc.), cuadros comparativos de
avance fisico de obra, graficos comparativos de avance de obra
valorizado, de lo realmente ejecutado con relacibn a lo
programado, global y por especialidad y otros.

d.5 Acciones de control del costo de ejecucién de obra: precio

original del contrato de ejecucion de obra, liquidaciones
mensuales pagadas, liquidacion y precio final del contrato,
estado de valorizaciones del contrato principal.

d.6 Anexos: Controles y pruebas de calidad, Fotografias del avance

de las diferentes etapas de la obra, Copia de las comunicaciones
enviadas por la supervisién, copia de las comunicaciones
recibidas por la supervision.

El Informe Final incluird la revision y conformidad a la Memoria
Valorizada presentada por el CONTRATISTA de la obra y de los
Planos “Conforme a los trabajos realmente ejecutado en la Obra”.

El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de
las obras ejecutadas y su equipamiento, y un video, editada
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a)

b)

profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo
desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

EL SUPERVISOR presentara la Municipalidad a las liquidaciones
separadas por la ejecucién de las Obras: la Liquidacion Técnico-
Administrativa del Contrato de Supervisién y el Informe de revision y
conformidad de la Liquidacion del Contrato de Obra elaborado por el
Contratista, cuando corresponda.

La Liguidacién final del Contrato de servicios de supervision contemplara:
» Valorizacion final de los Servicios.

» Pagos a cuenta (Liquidaciones mensuales).

* Resumen de pagos (fechas de pago y gasto total de la obra).

« Saldo a favor o en contra del Consultor.

FACULTADES DE EL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las
Especificaciones Técnicas de Construccion de la obra, para lo que dictara las
medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al
CONTRATISTA.

EL SUPERVISOR no podréa dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones
gue se sefalan en los presentes Términos de Referencia y Contrato, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de la Municipalidad.

Poderes de excepcion de EL SUPERVISOR: No obstante, lo anterior, si durante el
proceso de construccién se produjeran contingencias que pudieran poner en
peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen
causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en
ejecucion, EL SUPERVISOR por excepcion, podra disponer las medidas que
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la
Municipalidad, en el méas breve plazo.

SEGUROS DE EL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR debera contar necesariamente con una poliza de seguros contra
accidentes personales y de reparacion civil para cubrir los dafios que pudieran sufrir su
personal, de la Municipalidad o terceros, por responsabilidad comprobada del personal
de EL SUPERVISOR, la que debera estar vigente durante todo el plazo del contrato o,
dependiendo de cada caso, hasta que los servicios pactados hayan culminado.

Cualquier dafio al personal, a las instalaciones, dispositivos eléctricos, vehiculos o
materiales de terceros, asi como los robos o pérdidas de materiales por
responsabilidad comprobada del personal de EL SUPERVISOR, que no sea cubierto
por el seguro respectivo 0 cuyo importe sobrepase los montos limites, seran de
responsabilidad directa de la supervision, debiendo ésta afrontar los gastos o pagos
correspondientes.

PENALIDADES:

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en los presentes
Términos de Referencia y/o contrato quedara automaticamente constituido en mora,
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estando obligado a pagar una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

La Municipalidad deducira los montos resultantes de la mora y los gastos adicionales a
las respectivas facturas, segun sea el caso, sin perjuicio de las acciones judiciales a
que hubiera lugar por concepto de dafios y perjuicios.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
férmula, teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa
que debié ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en dias
Donde:

F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y
ejecucion de obras:

F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: Para obras:
F=0.15
OTRAS PENALIDADES:
Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

No responder las solicitudes escritas de la 0.5 UIT Segun informe de la

ENTIDAD PUBLICA Cada vez que suceda | Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Proyectos

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo de la 0.5 UIT Segun informe de la

ENTIDAD PUBLICA Cada vez que suceda Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Proyectos

Incumplimiento en la presentacion del informe 0.5 UIT Segun informe de la

mensual u otro requerido en el plazo | Cada vez que suceda Sub Gerencia de

establecido Supervision y
Liquidacion de
Proyectos

COORDINACION:

EL SUPERVISOR debe realizar las coordinaciones necesarias para que el servicio de
supervision se ejecute en forma Optima y dentro de los plazos previstos para lo cual
debera establecer las siguientes coordinaciones:

Con el Jefe de Proyecto y Residente del Contratista, debera establecer coordinaciones
diarias para resolver los problemas en sus diferentes etapas: elaboracién de
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Expediente Técnico y Ejecucion de Obra.
El Supervisor realizara coordinaciones con la Sub Gerencia de Supervision y

Liquidaciones de Proyectos de la Municipalidad permanentemente. Estaran referidas
al manejo técnico, econémico y administrativo de la obra.

FORMA DE PAGO:

Para la Supervision de |la Elaboracion del Expediente Técnico

El monto de S/. 36,167.88, se efectuardn en tres (3) partes iguales respecto al monto
contractual para la Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico, de
conformidad a lo sefialado a continuacion:

Primer Pago: Presentada el Informe Inicial y Desarrollo del Plan de Trabajo para la
Supervisién De la Elaboracion del Expediente Técnico, también la
revision, evaluaciéon y Pronunciamiento del Informe N° 01,
(Levantamiento Topogréfico, Estudios de Mecénica de Suelos,
Inventario) presentado por el contratista Encargada de la elaboraciéon
del Expediente Técnico.

Segundo Pago: Efectuada y presentada la revisién, evaluacion y pronunciamiento del
Informe N° 02, (Disefio Definitivo de la Via, Disefio de Pavimentos,
Infforme de Semaforizacion y Sefializacion) presentado por el
contratista Encargada de la elaboracion del Expediente Técnico

Tercer Pago: Efectuaday presentada la revision, evaluacion y pronunciamiento del
Informe N° 03, (Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Planos,
Disefio de especialidad y expediente técnico final) Presentado por el
contratista encargado de la elaboracion del Expediente Técnico,
ademas debe tener la aprobacion del expediente técnico de la obra
Via resolucion de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Para la Supervision de la ejecucidén de la obra

El monto de S/. 662,499.76, de la supervision de la ejecucion de obra, en
valorizaciones calculado proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con
el plazo de la prestacién. Concordante con el sistema de contratacion a suma alzada,
el pago de la contraprestacion pactada a la supervision, no es vinculante con el avance
de ejecucién de obra que desarrolle el contratista.

Para la Supervision de la capacitacion

El monto de S/. 24,689.98, de la supervisibn de la capacitacibon de obra, en
valorizaciones calculado proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con
el plazo de la prestacion

CONDICIONES GENERALES:

23.1 Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es
de caracter reservado y no podra ser entregado a terceros sin el previo
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consentimiento escrito de la Municipalidad.

23.2 EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por la
Municipalidad para informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.

23.3 EL SUPERVISOR debera absolver las consultas del CONTRATISTA con
conocimiento de la Municipalidad en todas las actividades relacionadas al
Proyecto.

23.4 EL SUPERVISOR efectuard una revision detallada de las Especificaciones
Especiales de Construccion del Proyecto, para verificar si estas cubren todos los
aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el SUPERVISOR esta obligado
a informar a la Municipalidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

23.5 EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, EL
SUPERVISOR recomendara y complementara la modificacion de los disefios
considerados.

23.6 Asimismo, revisara los ensayos de campo Yy laboratorio y resultados de las
pruebas tomados durante le ejecucién de la obra, debiendo en caso necesario,
ampliar dichos estudios, previa autorizacion de la Municipalidad.

23.7 EL SUPERVISOR revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el CONTRATISTA. Tanto EL SUPERVISOR como el
CONTRATISTA utilizaran sus propios Laboratorios, quedando terminantemente
prohibido que EL SUPERVISOR utilice el Laboratorio del CONTRATISTA y/o que
los ensayos los haga en forma conjunta.

23.8 EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal,
segun la Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total, durante el periodo del Contrato de Supervisiéon y
posibles ampliaciones del plazo.

23.9 EL SUPERVISOR al término de la Obra y puesta en operacion de esta,
debera entregar a la Entidad todo el acervo documental Técnico y Econdémico de
la Obra, conjuntamente con la Liquidacién Final y Cuadernos de Obra. Esto no
exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier
absolucion de consultas en relacion con la Obra.

23.10 EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
Municipalidad para la revision del Avance de las Obras bajo su supervision y
proporcionara la informacién que sea requerida.

23.11 EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que
designe la Municipalidad quienes verificardn la permanencia y participacion en el
desarrollo de la construcciéon de la Obra, del personal de EL SUPERVISOR
asignado; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilizacion de los recursos sujetos a pago.
Los Informes Mensuales de estos funcionarios la Municipalidad respaldaran el
pago de las Valorizaciones Mensuales de EL SUPERVISOR.

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN FORMATO DIGITAL (CD O USB):

50



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

25

26

27

28

29

EL SUPERVISOR debera entregar todos los documentos del proyecto en archivos en
formato digital, toda la documentacion que conforma el servicio del contratado. Todo lo
relativo a textos debera entregarse en formato digital para ser utilizados con el
programa Word, los cuadros, diagramas, planillas de calculo en archivos para ser
utilizados con el programa Excel y los planos actualizados (replanteos) en formatos
para ser utilizados con el programa Autocad. Los archivos digitales incluiran las Bases
Topogréficas, bases de datos, digitalizacion de levantamiento y planos. Ademas, EL
SUPERVISOR entregard a la Municipalidad todos los archivos digitales que se
generan en el proceso del contrato, cualquiera sea el software utilizado para ese
efecto.

Referente al proyecto entregara también en medios de formato digital, los planos
finales, informes definitivos del proyecto (Ingenieria, Topografia, Mecanica de Suelos.
Memoria de Calculo, presupuestos, etc.)

Se debe entregar la informacion en formato DWG por layers o capas con la
informacion de cada elemento en un archivo por separado. Es decir, para cada
elemento en el plano CAD, se debe generar un archivo DWG el cual contenga el
nombre del elemento correspondiente (estructuras, topografia, etc.).

LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION:

Se procedera de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
de conformidad al Articulo 144.- Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra, de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Ley N° 30225.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad del Servicio de Supervisién de la Obra se sujeta a lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sera extendida por la Sub
Gerencia de Supervision y liquidacién de Proyectos de la Municipalidad, considerando
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Calidad: Que la prestacion del servicio redna las condiciones fijadas en la
Propuesta Técnica adjudicada.
b. Oportunidad: Que el servicio sea realizado dentro de los plazos establecidos.

La conformidad no invalida el reclamo posterior por parte de la MUNICIPALIDAD por
defectos o vicios ocultos, inadecuacion de las especificaciones técnicas u otras
situaciones anémalas no detectables o no verificables al momento de emitir la
conformidad.

GARANTIAS:
Se establece en las bases.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Se establece en las bases.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO,
SUPERVISION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA

51



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV. LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPCA DISTRITO DE TACNA

ITEM|CARGO UND | CANT |MESES| COSTO MES| PARCIAL TOTAL
1|HONORARIOS/ SUELDO Y SALARIO (INCL. LEYES SOCIALES)
1.1|PERSONAL PROFECIONAL 16,000.00)
JEFE DE SUPERVISION DE REVISION DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO |MES | 1.00] 2.00]  4,000.00]  8,000.00]
ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS MEes | 1.00] 2.00]  2,000.00] 4,000.00
ESPECIALESTA EN METRADQOS, COSTO Y PRESUPUESTOS MES 1.00{ 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 01 16,000.00)
2|PERSONAL DE APOYO 2,550.00
TOPOGRAFO MEes | 1.00] 050  1,500.00 750.00
CHOFER MEs | 1.00] 2.00 900.00]  1,800.00)
TOTAL 02 2,550.00)
3|ALQUILERES Y SERVICIOS 3,200.00
ALQUILER DE MOBILIARIO MES | 1.00] 2.00 900.00]  1,800.00)
CAMIONETA PARA EL TRABAJO EN CAMPO MEs | 1.00] 2.00 700.00]  1,400.00)
TOTAL 03 3,200.00)
4[MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 1,200.00
PASAJES DE PERSONAL DE APOYO PS) 2 2 300.00]  1,200.00)
TOTAL 04 1,200.00|
5|MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y OTROS 3,025.21
UTILES DE OFICINA, COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES GLe | 1.00] 2.00 812.60] 1,625.21
COMBUSTIBLE GLB | 1.00] 2.00 700.00]  1,400.00)
TOTAL 05 3,025.21]
A.- PARCIAL (1+2+3+4) 25,975.21]
6|GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
GASTOS GENERALES (10%) 2,597.52,
UTILIDAD (8%) 2,078.02,
TOTAL 06 30,650.75)
7|B.- SUB TOTAL (A+5)
IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS 18% 5,517.13
TOTAL GENERALS/. 36,167.88

52




MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

OBRA  MEJORAMIENTO DE LA AV. LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPCA DISTRITO DE TACNA
ITEM  [CARGO UND | CANT | MESES | COSTO MES PARCIAL TOTAL
1|HONORARIOS/ SUELDO Y SALARIO (INCL. LEYES SOCIALES)
1.1{PERSONAL PROFECIONAL 315,000.00
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA MES 1.00  10.00 10,000.00 100,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA MES 1.00  10.00 8,000.00 80,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS MES 1.00  10.00 5,000.00 50,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA MES 1.00  10.00 4,000.00 40,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO MES 1.00  10.00 4,500.00 45,000.00
TOTAL 0L 315,000.00)
2|PERSONAL DE APOYO 64,300.00
TOPOGRAFO MES 1.00 4,00 2,500.00 10,000.00
ASISTENTE DE TOPOGRAFIA MES 1.00 4.00 1,700.00 6,800.00
LABORATORIO SUELOS Y CONCRETO MES 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
ASISTENTE DE METRADOS MES 1.00  10.00 2,000.00 20,000.00
CHOFER MES 1.00[  10.00 1,500.00 15,000.00
TOTAL 02 64,300.00)
3|ALQUILERES Y SERVICIOS 25,500.00
ALQUILER DE MOBILIARIO MES 1.00  10.00 1,250.00 12,500.00
CAMIONETA PARA EL TRABAJO EN CAMPO MES 1.00]  10.00 1,300.00 13,000.00
TOTAL 03 25,500.00)
4|MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 40,997.01
PASAIJES DE PERSONAL DE APOYO PS) 4 10 900.00 36,000.00
MATERIAL FOTOGRAFICO Y FILMACION MES 1 10 499.70 4,997.01
TOTALO4 40,997.01
5|MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y OTROS 30,000.00
UTILES DE OFICINA, COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES GLB 1.00[  10.00 1,000.00 10,000.00
COPIAS REPRODUCCION E IMPRESIONES GLB 1.00  10.00 1,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE GLB 1.00  10.00 1,000.00 10,000.00
TOTAL 05 30,000.00)
A.- PARCIAL (1+2+3+4) 475,797.01
6|GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
GASTOS GENERALES (10%) 47,579.70
UTILIDAD (8%) 38,063.76
TOTAL 06 561,440.47,
7|B.- SUB TOTAL (A+5)
IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS 18% 101,059.28]
TOTAL GENERAL S/. 662,499.76]
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA CAPACITACION
OBRA  MEJORAMIENTO DE LA AV. LITORALEN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPCA DISTRITO DE TACNA

ITEM  [CARGO UND | CANT | MESES | COSTO MES PARCIAL TOTAL
1|HONORARIOS/ SUELDO Y SALARIO (INCL. LEYES SOCIALES)
1.1|PERSONAL PROFECIONAL 13,500.00
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA MES 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA MES 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 01 13,500.00)
2|PERSONAL DE APOYO 700.00
CHOFER MES 1.00 1.00 700.00 700.00)
TOTAL 02 700.00)
3|ALQUILERES Y SERVICIOS 2,200.00
ALQUILER DE MOBILIARIO MES 1.00 6.00 300.00 1,800.00
CAMIONETA PARA EL TRABAJO EN CAMPO MES 1.00 1.00 400.00 400.00
TOTAL 03 2,200.00)
4|MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 685.79
MATERIAL FOTOGRAFICO Y FILMACION MES 1 2 342,90 685.79)
TOTALO4 685.79
5|MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y OTROS 646.17
UTILES DE OFICINA, COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES GLB 1.00 2.00 173.08 346.17,
COMBUSTIBLE GLB 1.00 1.00 300.00 300.00
TOTAL 05 646.17,
A.- PARCIAL (1+2+3+4) 17,731.99)
6|GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
GASTOS GENERALES (10%) 1,773.20
UTILIDAD (8%) 1,418.56
TOTAL 06 20,923.72)
7|B.- SUB TOTAL (A+5)
IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS 18% 3,766.27
TOTAL GENERAL S/. 24,689.98
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30 REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion™ son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL - OBLIGATORIO

A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

¢ Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa
de consorcio.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas'?, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. (Anexo N°5)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una

antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION

Requisito:

e Tener vigente el RNP en el rubro de Consultoria de Obras.
Acreditacion:

e Mediante la presentacion de Copia de RNP Vigente. En la

Especialidad en Obras Urbanas Edificaciones y Afines.

IMPORTANTE:

e En el caso de consorcio, cada integrante del consorcio que
se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones
vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y

PROFESIONAL

B.1 | EQUIPAMIENTO R
OPCIONAL

Requisito:

11

12

La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de
calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.

En caso de presentarse en consorcio.
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EQUIPO Y MOBILIARIO MINIMO REQUERIDO

* 01 camionetas de una antigiedad maxima de 8
afos.

* Equipo topografico: 01 estacién total, 02 niveles
de ingeniero.

* Equipo para estudios de suelos y concreto: Juego
de moldes de briquetas (10), equipo de
compresidn axial para rotura de testigos
(briquetas).

* 02 Computadoras portatiles.

* 02 impresoras (01 a color).

* 01 cadmaras fotograficas de 12 mega pixeles.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones
del equipamiento requerido y/o declaracion jurada que dispone del
equipamiento minimo

De acuerdo a la consulta N° 1 planteada por el participante:
SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO, se precisa
gue la acreditacién es una sola para ambos casos (la camioneta
y oficina requerida en el item f del numeral 2.4.1 y los que se
requieren en el numeral B.1y B.2).

B.2

INFRAESTRUCTURA

OPCIONAL

Requisito:

El postor debera acreditar contar con Infraestructura (Oficina) en el
distrito donde se ejecuta la obra; y que a su vez sirva como domicilio a

efectos de notificar la documentacion durante la ejecucion del contrato.
Acreditacion:

Copia del documento que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta, o alquiler u otro documento que acredite
la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la
infraestructura requerida.

De acuerdo a la consulta N° 1 planteada por el participante:
SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO, se precisa
gue la acreditacién es una sola para ambos casos (la camioneta
y oficina requerida en el item f del numeral 2.4.1 y los que se
requieren en el numeral B.1y B.2).

B.3

EXPERIENCIA
PERSONAL
OBLIGATORIO

DEL

CLAVE

Requisito:

Documentos que acrediten la experiencia minima del personal
clave, los cuales estan descritos en Términos de Referencia
(Para la elaboracion de Expediente Técnico y Supervision de la
Obra)

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los
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siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 6 referido al personal clave propuesto para la ejecucion del
servicio de consultoria de obra.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR - OPCIONAL
C.1 | FACTURACION Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a Una (01) vez el valor referencial de Ila
contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra igual o similar al objeto de la convocatoria, durante un
periodo no mayor a diez afios a la fecha de la presentacién de
ofertas.

Acreditacién:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
reporte de estado de cuenta, correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumi6é en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, se entenderd que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de
cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

57



MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PROCESO DE SELECCION N* 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor.
IMPORTANTE:

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria,
previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

IMPORTANTE:

» Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la modificacion
del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que las

aprobd.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Se debe establecer al menos unos de los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

Criterio:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria, debera ser de manera objetiva en
funcion a las particularidades del objeto de la convocatoria:

Factor I) Actividades durante la supervision de la obra:

El postor propondra y sustentara la adopcion de las Actividades para
la ejecucion del servicio y deberd incluir obligatoriamente lo
siguientes: a) Actividades previas a la ejecucion de la Obra b)
Actividades durante Ejecucion de la Obra. c) Actividades Durante
recepcion de la obra. d) Actividades durante liquidacién de la Obra.

Factor II) Procedimientos para el control de obra:

El postor propondra y sustentara la adopcion de los procedimientos
para el control de obra, y deberd incluir obligatoriamente lo
siguientes: a) Control de la Calidad. b) Control de Plazos. c) Control
Econdémico de la Obra. d) Control seguridad en obra.

Factor III) Organizacion y Programacion:

El postor propondra y sustentara la adopcion para la Organizacion y
Programacion para la ejecucion del servicio y debera incluir
obligatoriamente lo siguientes: a) Actividades principales necesarias
para la realizacion del servicio de supervision, incluyendo hitos de
entrega. b) Organigrama estructural, nominal y funcional de la
supervision. ¢) Cronograma de utilizacion de recursos humanos,
bienes y servicios. d) Cronograma Gantt de actividades.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

[12] puntos

Presenta y cumple la
metodologia que sustenta la
propuesta de acuerdo a las
expectativas para cumplir las
metas:

Factor | : 4 puntos
Factor Il  :4 puntos
Factor Ill  : 4 puntos

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:

Para la Supervisién de la Elaboracién de Expediente

[78] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

a) Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formacién académica del
personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION DE
LA REVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1

v' Estudios concluidos a Nivel de Maestria o Diplomado NIVEL 1:03 puntos

en Formulacién y Evaluacion de Proyectos de NIVEL 2: 01 punto
Inversion Publica

NIVEL 2

v/ Estudios parciales a Nivel de Maestria o Diplomado en
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion
Publica.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

b) Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formaciéon académica del
personal clave propuesto como ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS, considerandose
los siguientes niveles:

NIVEL 1
NIVEL 1: 03 puntos
v i it el . ol
L S . = . NIVEL 2: 01 punto

v' Estudios concluidos a nivel de maestria o diplomado
en Disefio geomecanico de excavaciones.

6

v' Estudios concluidos a nivel de maestria o diplomado
en Ingenieria Geotécnica y/o Geotécnia.

NIVEL 2

v . : . . .
. ' . . ' )
comiom ’ 0

v' Estudios parciales a nivel de maestria o diplomado en
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Disefio geomecanico de excavaciones.

o

v' Estudios parciales a nivel de maestria o diplomado en
Ingenieria Geotécnica y/o Geotécnia.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

De acuerdo a la Observacion N° 12 planteada por el
participante: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO,
se precisa que se podra acreditar los estudios concluidos a
nivel de maestria o Diplomado en: 1.-Disefio_ Geomecanico
de excavaciones o 2.-Ingenieria Geotécnica y/o Geotécnia.

c) Criterio:

Se evaluara en funcion del nivel de formaciéon académica del
personal clave propuesto como ESPECIALISTA EN
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, considerandose
los siguientes niveles:

NIVEL 1

v' Estudios concluidos a Nivel de Maestria o Diplomado
en Programacién, Metrados Costos Presupuestos y
Valorizacién de Obras NIVEL 2: 01 punto

NIVEL 1: 02 puntos

NIVEL 2

v/ Estudios parciales a Nivel de Maestria o Diplomado en
Programacion, Metrados Costos Presupuestos Yy
Valorizacion de Obras.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

Para la Supervision de la Obra

a) Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formaciéon académica del
personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION,
considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1
NIVEL 1: 04 puntos

v' Estudios concluidos a Nivel de Maestria en Gerencia

de la Construccion. NIVEL 2: 01 punto
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

NIVEL 2

v' Estudios parciales a Nivel de Maestria en Gerencia de
la Construccién.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

b) Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formacién académica del
personal clave propuesto como ASISTENTE DE
SUPERVISION, considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1

v' Estudios concluidos a Nivel de Maestria o Diplomado
en Ejecucion de Obras Publicas. NIVEL 1: 03 puntos
NIVEL 2

NIVEL 2: 01 punto
v Estudios parciales a Nivel de Maestria o Diplomado en

Ejecucion de Obras Publicas.
Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

c) Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formacién académica del
personal clave propuesto como INGENIERO ESPECIALISTA
PAVIMENTOS, considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1
v' Maestria en Ingenieria civil con mencién ingenieria
Vial. NIVEL 1: 05 puntos
NIVEL 2 NIVEL 2: 01 punto

v/ Estudios parciales a Nivel de Maestria en Ingenieria
civil con mencion ingenieria Vial.

Acreditacién:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

d) Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formacién académica del
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

personal clave propuesto como INGENIERO ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD EN OBRAS, considerandose los siguientes
niveles:

NIVEL 1
NIVEL 1: 03 puntos
v' Estudios concluidos a Nivel de Maestria o Diplomado

en Seguridad y Salud Ocupacional. NIVEL 2: 01 punto

NIVEL 2

v/ Estudios parciales a Nivel de Maestria o Diplomado
en Seguridad y Salud Ocupacional

Acreditacién:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

e) Criterio:

Se evaluara en funcion del nivel de formacion académica del
personal clave propuesto como INGENIERO ESPECIALISTA
EN COSTOS Y PREUPUESTOS, considerandose los
siguientes niveles:

NIVEL 1
NIVEL 1: 03 puntos

v' Estudios concluidos a Nivel de Maestria o Diplomado
en Programacién, Metrados Costos Presupuestos y
Valorizacién de Obras.

NIVEL 2: 01 punto

NIVEL 2

v/ Estudios parciales a Nivel de Maestria o Diplomado en
Programacion, Metrados Costos Presupuestos vy
Valorizacién de Obras

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancia de egresado o
constancia de estudios o certificados o diploma o titulo, segun
corresponda.

B.1.2 CAPACITACION:

Para la Supervision de la Elaboracion de Expediente

JEFE DE SUPERVISON DE LA REVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Total 3 puntos
Capacitaciones ( en cursos o seminarios):

v' Elaboracién de Expedientes Técnicos, [01] punto
v’ Bvaluacion Analisis y Reforzamiento Sismorresistente |01 punto
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

v’ Contrataciones y Adquisiciones del Estado [01] punto

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y/O
PAVIMENTOS:

Capacitaciones (en cursos o seminarios o diplomados): | Tot! 3 puntos

v" Diplomado en Gerencia de Proyectos. [2] puntos

v Curso de patologia Geotécnica. [1] puntos
v' Curso de Supervisién de Obras de Infraestructura Vial. | [1] puntos

Acreditacion:

Se acreditardn con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas.

ESPECIALISTA EN METRADQOS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS.

Capacitaciones ( en cursos o seminarios):

Total 03 puntos
v' Costos y Presupuestos en Obras.

v Supervision de Obra. [1] puntos
v Disefio y Rehabilitacién de Pavimentos Flexibles y [1] puntos
Rigidos para Obras Viales. [1] puntos

Acreditacion:

Se acreditardn con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas.

Para la Supervision de la Obra:

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA:

Capacitaciones ( curso o seminario o Diplomados):

Total 04 puntos
v" Curso o Diplomado en residencia, supervision y

seguridad en obra 500 horas lectivas. [2] puntos
v Curso o diplomado en Ingenieria de Carreteras vy
Caminos 1009 500 horas pedagogicas. [2] puntos

Acreditacion:

Se acreditardn con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas.
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< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

De acuerdo a la Observacion N° 19 planteada por el
participante: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO,

se precisa gue el curso o diplomado en Ingenieria de carreteras y
caminos para el Jefe de supervision de obra sera de 500 horas

pedagodgicas.
ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS:

Total 03 puntos
Capacitaciones (Diplomados, cursos o seminarios):

v' Curso o Diplomado en gestién de las contrataciones | [1] punto
publicas, 90 horas lectivas [0.5] puntos
Solucién de Controversias. [0.5] puntos
Curso de Supervision de Obras.

Curso de Recepcion de Obras.

Curso de adicionales y cuaderno de Obra.

[0.5] puntos

ASRNENEN

[0.5] puntos

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas.

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS:

Capacitaciones ( en cursos o seminarios o diplomados):

Total 04 puntos

v' Curso o Diplomado ingenieria y gestion vial, 270 horas
lectivas.

v' Seminario de tecnologias aplicadas para obras viales.

v' Seminario de obras por impuesto.

[3] puntos
[0.5] puntos
[0.5] puntos

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA:

Capacitaciones ( en cursos o seminarios):

Total 03 puntos

[1] puntos

v" Ejecucion de Obras Publicas. [1] puntos
v" Curso programa de capacitacién en evaluacion de

riesgos PCER. [1] puntos

v' Capacitaciéon para inspectores técnicos de seguridad
en defensa civil PCCI.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Capacitaciones ( en cursos o seminarios): Total 03 puntos

v' Valorizacion y Liquidacion de Obras. [1.5] puntos

v Contratacién, Supervision y Arbitraje en Obras |[1.5] puntos
Publicas.
Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de Diploma, certificados, o
cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones
realizadas

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la_ Supervision _de la Elaboracion de Expediente

a) Criterio:
Mas de [0.6] afio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la|[03] puntos

especialidad del personal propuesto como JEFE DE | Mas de [0.4] hasta [0.6] afios:
SUPERVISION DE LA REVISION DE LA ELABORACION |[02] puntos
DEL_EXPEDIENTE_TECNICO, como Jefe de Proyecto y/o | Mas de[0.2] hasta [0.4] afios:
Gerente de Proyecto en la Elaboracion de Expedientes [01] puntos

Técnicos en obras en general realizadas en entidades publicas
y/o privadas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

b) Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto como ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS, como |Maés de [1.0]afio:
Especialista en Mecanica de Suelos y/o Pavimentos en la |[03] puntos

Elaboracién de Expedientes Técnicos de Obras en General | Mas de [0.5] hasta [1.0] afios:

realizadas en entidades publicas y /o privadas [02] puntos
Mas de [0.3] hasta [0.5] afios:

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente | [01] puntos
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

) Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto como ESPECIALISTA EN
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO, como Especialista
en Metrados, Costos y Presupuesto en la Elaboracién de
Expedientes Técnicos de Obras en General realizadas en |Mas de [1.0] afio:

entidades publicas y /o privadas [03] puntos N
Mas de [0.5] hasta [1.0] afios:

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente |[02] puntos
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia | Mas de [0.3] hasta [0.5] afios:
solo se considerard una vez el periodo traslapado. [01] puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Para la Supervisién de la Obra

a) Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la|mas de [2.0] afios:
especialidad del personal propuesto como JEFE DE |[05] puntos
SUPERVISION, se considerardn como trabajos o prestaciones
similares a los siguiente: como Supervisor de Obra, o Jefe de | Mas de [1.5] hasta [2.0] afios:
Supervision, 0 Inspector de Obras en obras de Iguales y/o [02] puntos

Similares realizadas en entidades publicas y /o privadas Mas de [1.0] hasta [1.5] afios:

. . . 01] puntos
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente[ 1P

(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

b) Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto como ASISTENTE DE
SUPERVISION, se consideraran como: Supervisor de Obra, 0 | Mas de [1.0] afios:
Jefe de Supervisién, o Asistente de Supervision en Supervision |[03] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

de Obras en General realizadas en entidades publicas y /o
privadas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

c) Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto como ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS, se consideraran como: Especialista en
Pavimentos Obras en General realizadas en entidades
publicas y /o privadas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

d) Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto como ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD EN OBRA, se considerardn como trabajos como
Especialista en Seguridad de Obras en General realizadas en
entidades publicas y /o privadas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

e) Criterio:

Mas de [0.5] hasta [1.0] afios:
[02] puntos

Mas de [0.3] hasta [0.5] afios:
[01] puntos

Mas de [1.0] afios:
[03] puntos

Mas de [0.5] hasta [1.0] afios:
[02] puntos

Mas de [0.3] hasta [0.5] afios:
[01] puntos

Mas de [1.0] afios:
[03] puntos

Mas de [0.5] hasta [1.0] afios:
[02] puntos

Mas de [0.3] hasta [0.5] afios:
[01] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto como ESPECIALISTA EN

COSTOS Y PRESUPUESTOS, se consideraran como trabajos
como Especialista en Costos y Presupuestos en Obras en
General realizadas en entidades publicas y /o privadas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Mas de [1.0] afios:
[03] puntos

Mas de [0.5] hasta [1.0] afios:
[02] puntos

Mas de [0.3] hasta [0.5] afios:
[01] puntos

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

C.1. PLAN DE RIESGOS
Criterio

Se evaluard el plan de riesgos propuesto por el postor para la
ejecucion de la consultoria. Debera de contener un plan de
riesgo y proponer las condiciones necesarias para minimizar
las vulnerabilidades de tal forma que se disminuir los peligros
que haya identificado _en el proyecto y las medidas de
contingencia gue propone para que sea supervisado durante el
proceso de ejecucién de obra.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que
sustente el plan de riesgos propuesto.

De acuerdo a la consulta N° 23 y Observacion N° 24
planteadas por el participante: SEGUNDO GRIMANIEL
FERNANDEZ IDROGO, se precisa que, se deberd contener un
plan de riesgo y proponer las condiciones necesarias para minimizar
las vulnerabilidades de tal forma de disminuir los peligros que haya
identificado en el proyecto y las medidas de contingencia que
propone para gue sea supervisado durante el proceso de ejecucion
de obra.

PUNTAJE TOTAL

10 puntos

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta

10 puntos

No presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta

00 puntos

100 puntos™®
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podra efectuarse la
inclusién de clausulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente
documento, las que en ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY -
AVENIDA TARAPACA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA -
TACNA, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20147797100, con domicilio legal en CALLE INCLAN N° 404
TACNA - TACNA - TACNA, representada por el Sr. LUIS RAMON TORRES ROBLEDO,
identificado con DNI N° 00428265 y de otra parte [................... ceerennnen], €cON RUC NO

[, ], con domicilio legal en [...................ceeeeeeeeeee. ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenn. ], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del PROCESO DE
SELECCION N° 001-2016-CE-MPT-LEY 29230 para la contratacion del servicio SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:
‘MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY -
AVENIDA TARAPACA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VIA
LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPACA EN EL
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA, conforme a los Términos de
Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 723,357.62 (Setecientos Veintitrés Mil
Trescientos Cincuenta y Siete con 62/100 soles), incluido los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de supervision, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

El contrato se ejecutard a SUMA ALZADA.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

* En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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El costo de los servicios de supervision serd financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra
el Convenio de Inversion con la Entidad Publica para la ejecucion del Proyecto materia de
supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad segun detalle:

DESCRIPCION PAGOS
1 5% SE PAGARA EN LA ETAPA DE LA REVISION Y APROBACION Unico
DEL EXPEDIENTE TECNICO
2 91.59% SE PAGARA EN LA ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA PARCIALES
EJECUCION DE LA OBRA (valorizaciones mensuales)
3 3.41% SE PAGARA EN LA ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA PARCIALES
CAPACITACION (valorizaciones mensuales)

LA ENTIDAD SUPERVISORA lo solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago
y acredite la ejecucién de la prestacion de los servicios, conforme a la seccion especifica de las
Bases y LA ENTIDAD PUBLICA otorgue la conformidad respectiva, de conformidad con lo
establecido por el articulo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Publica de otorgar la conformidad de la prestacién de
los servicios, deberd hacerlo en un plazo que no excedera de los cinco (5) dias calendario de
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligacién de efectuar el pago
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

[En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio].

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 600 dias calendario, el mismo que se computa
desde la fecha de entrega del terreno y se extiende hasta el consentimiento de la liquidacion de

obra.
Plazo de revision y aprobacién de expediente técnico 120 dias
Plazo de supervision de ejecucién de obra 300 dias
Plazo de supervision de capacitacién 180 dias
Total, del plazo del servicio 600 dias

Los servicios de supervision materia de este Contrato serdn prestados hasta el plazo previsto
para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto de
recepcion total del proyecto.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora15 y los
documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregdé a la suscripcién del contrato la respectiva
garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

®  La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato'®: S/. [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR
EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

CLAUSULA OCTAVA: EJ ECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capitulo 1l de las
Bases y sera otorgada por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacién de Proyectos de la
Entidad Publica.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
para su subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD PUBLICA podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando las consultorias de obra manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir
las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capitulo Il del Titulo Il
del Reglamento, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCU!_TOS
La conformidad de la consultoria de obra por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es
de siete afios, contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

16

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de la Entidad Privada
Supervisora contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afo, las Entidades
podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio,
con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ninguln tipo.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 No responder las solicitudes escritas de la 0.5 UIT Segun informe de la
ENTIDAD PUBLICA Cada vez que suceda | Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacién de
Proyectos
2 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo de la 0.5 UIT Segun informe de la
ENTIDAD PUBLICA Cada vez que suceda Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Proyectos
3 Incumplimiento en la presentacion del informe 0.5 UIT Segun informe de la
mensual u otro requerido en el plazo | Cada vez que suceda Sub Gerencia de
establecido Supervision y
Liquidacion de
Proyectos
IMPORTANTE:

o De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar,
conforme el articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en
la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 409-2015-EF vy, de ser el
caso, aplicando el marco normativo supletorio que prevé la Quinta Disposicion Complementaria y
Final del Reglamento, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del presente
contrato y el mecanismo de obras por impuestos, bajo el cual se celebra.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de acciones administrativas, penales y pecuniarias a
gue dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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Ademas, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y LA ENTIDAD PUBLICA se obligan a otorgar
la conformidad de calidad y la conformidad recepcién respectivamente, respecto del proyecto y de
sus avances, conforme a los documentos estandarizados aprobados por el Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las resoluciones
y/o directivas que emita el MEF y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y
disposiciones sustitutorias, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"’

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, podran ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar un arbitraje
de derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias
gue se presenten durante la etapa de ejecucion del Contrato, dentro del plazo de caducidad
previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion
debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
€cOmo una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Calle Inclan N° 404 — Tacna — Tacna - Tacna
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA”

17

Se establecera la informacién que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion
contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el
arbitraje sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del............. debiendo indicarse el nombre del centro de
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal
arbitral o ante un arbitro unico.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley 29230

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
Presente. -

El que se suscribe, [.......c.coe.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion
jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del proceso de seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selecciéon y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e En el caso de consorcios, cada integrante debe
presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del
consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:
‘“MEJORAMIENTO DE LA VIA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY -
AVENIDA TARAPACA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA de
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Adicionalmente, puede requerirse la presentacion
documentacién que acredite el cumplimiento de
los términos de referencia, conforme a lo indicado
en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

CONCURSO PUBLICO N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el proceso de seleccién, para presentar una oferta conjunta al PROCESO DE SELECCION
N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones).

Designamos al Sr. [.cccociiiiiiin ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccién y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad Pdblica Municipalidad

Provincial de Tacna. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........ccccovvveeeeen.. ]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: %"® de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %" de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

e Esta declaracion debe ser con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio.

'8 E| porcentaje debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
' El porcentaje debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
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Sefores

ANEXO N° 6

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto

es el siguiente:

NOMBRES Y
APELLIDOS

DOCUMENTO
NACIONAL DE
IDENTIDAD U OTRO
ANALOGO

CARGO Y/O
ESPECIALIDAD

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREDITADA

N° DE

FOLIO

DE LA
OFERTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin corresponda
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Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

N° CONTRATO/

N° CLIENTE OCBOJI\II:.ITF?AI?I_EOL COMPRP?A%%NTE DE FECHA® MONEDA IMPORTE TIPOVEEI.I(_::Z'}ABD MOX‘ESJGE;SSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

# Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

22

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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N° CONTRATO/
OBJETO DEL 20 TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
0
N CLIENTE CONTRATO COMPRpa%'AE)NTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ ACUMULADO?
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 8

PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFAZ ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

e En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica’.

e En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el
perfeccionamiento del contrato, segun lo previsto en el numeral 2.4 de la seccién especifica de las
bases”.

2 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Presente. -

Ref.- PROCESO DE SELECCION N° 008-2016-CE-MPT-LEY 29230

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa24 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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